

TÁMOGATÓI OKIRAT 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) támogatói okirat kiállításakor hatályos 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Modern Városok Program Bizottsága (a továbbiakban: **Bizottság**) a támogatói okirat keltének napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága – a jelen 3. számú támogatói okirat módosítás kiállításának napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: **Szakpolitikai felelős**) – által előterjesztett, „*az egeri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése, valamint az egeri vár állagmegóvó felújítása*” elnevezésű projekt (a továbbiakban: **Projekt**) vonatkozásában támogatás nyújtásáról döntött 250.000.000,- Ft (kétszázötvenmillió forint) összegben. A döntésről – a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján – a Miniszterelnökség GF/JSZF/809/9/2016. iktatószámán támogatói okiratot adott ki (a továbbiakban: **Támogatói Okirat**), amely alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 48/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – támogatási jogviszony jött létre

egyrészt a **Miniszterelnökség** (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., adószám: 15775292-2-41, képviseli: Dr. Gulyás Gergely Győző Miniszterelnökséget vezető miniszter, a továbbiakban: **Támogató**),

másrészt **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 729325, adószám: 15729325-2-10, képviseli: Mirkóczki Ádám polgármester, a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Felek**) között.

A Kedvezményezett 2021. április 7. napján kelt, 8825/2021. iktatószámú, majd 2021. november 23. napján kelt, 3508-28/2021. iktatószámú módosítási kérelmet nyújtott be a Támogatóhoz, amelyre figyelemmel Támogató a Támogatói Okiratot a Módosítási kérelemben foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítja.

1. Előzmények

I.1. Támogató a GF/JSZF/809/9/2016 iktatószámú Támogatói Okiratban foglaltak alapján 250.000.000,- Ft (kétszázötvenmillió forint) támogatást nyújtott a Kedvezményezett részére a Projekt megvalósításának előkészítése érdekében, a támogatott tevékenység időtartamának 2016. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakban történő megjelölése mellett.

I.2. Támogató a Támogatói Okiratot a GF/SZKF/644/12/2017. iktatószámán kiadott 1. számú módosítása (a továbbiakban: **Támogatói Okirat 1. számú módosítása**) szerint – a Bizottság erre irányuló döntésére figyelemmel – akként módosította, hogy a Projekt megvalósítása céljából a Támogatói Okirat 1.1. pontban meghatározott támogatáson felül további 4.250.000.000,- Ft (négy milliárd-kétszázötvenmillió forint) támogatást nyújtott Kedvezményezett részére.

I.3. Kedvezményezett 2018. november 12. napján kelt módosítási kérelme alapján Támogató a GF/JSZF/9/3/2019. iktatószámán kiadott, a Támogatói Okirat 2. számú módosításával (a továbbiakban: **Támogatói Okirat 2. számú módosítása**) a támogatott tevékenység záró időpontját

2021. június 30. napjára meghosszabbította (a Támogatói Okirat, a Támogatói Okirat 1. számú módosítása, valamint a Támogatói Okirat 2. számú módosítása a továbbiakban együtt: **Támogatói Okirat**).

I.4. Kedvezményezett 2021. április 7. napján kelt, 8825/2021. iktatószámú kérelmet nyújtott be a Támogatóhoz – amelyet 2021. november 23. napján kelt, 3508-28/2021. iktatószámú kérelmével kiegészített (a továbbiakban együtt: **Módosítási kérelem**) –, amelyben a támogatott tevékenység záró időpontját 2023. december 31. napjára kérte módosítani, illetve kérte a szakmai tartalom módosításának és a költségvetésen belüli átcsoportosításnak az engedélyezését.

I.5. A Módosítási kérelem határidő-hosszabbításra irányuló részét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a Támogatói Okirat 2. számú módosítása óta eltelt idő alatt lefolytatásra kerültek a szolgáltatási szerződések közbeszerzési eljárásai és megkötésre kerültek a szerződések a fejlesztési feladatok megvalósításához, elkészültek továbbá a terület-előkészítési munkák és felújításra került a városfal több mint 150 méteres szakasza. Elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervek is, 7 db jogerős építési engedély áll a Kedvezményezett rendelkezésére. A Beruházási Ügynökséggel a szerződéskötés megtörtént, a kiviteli tervdokumentációk felülvizsgálata megtörtént, javításuk folyamatban van. Zajlik a kivitelezési közbeszerzés előkészítése. A tervellenőrzött tervek birtokában most kerülhet megindításra a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás, ami várhatóan 4 hónapot vesz majd igénybe azzal, továbbá, hogy a kivitelezési feladat nagyságát tekintve a kivitelezéshez szükséges időt továbbra is 24 hónapra becsüli a Kedvezményezett, ami alapján a Projekt sikeres zárására 2023. december 31. napján kerülhet sor.

I.6. A Szakpolitikai felelős – előbbieknél megfelelően és összhangban a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal – a határidő meghosszabbítása tárgyában 2021. december 13. napján kelt, TKF-71/1206/2/2021. iktatószám alatt megküldött „Szakpolitikai álláspont az „egri vár állagmegóvó felújítása” elnevezésű projekt határidő módosítás előzetes jóváhagyásáról” tárgyú állásfoglalásában úgy nyilatkozott, hogy **a szakmai tartalom módosítása és a költségátcsoportosítás tekintetében a Szakpolitikai felelős döntés meghozatala folyamatban van, ugyanakkor a határidő-hosszabbítási kérelmet a Szakpolitikai felelős támogatja**, a támogatott tevékenység 2023. december 31. napjára történő módosítását megalapozottnak és indokoltnak tartja.

I.7. A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támogatói okirat módosításáról, ha a módosítás az MVP támogatásnak a Bizottság Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése szerinti jegyzőkönyvében megállapított feltételét érinti, a Bizottság, ha az MVP támogatásnak a Kormány nyilvános egyedi határozatában megállapított feltételét érinti, a Kormány a szakpolitikai felelős indokolással ellátott, a miniszterrel közös előterjesztése alapján meghozott döntésének megfelelően, **minden más esetben – a szakpolitikai felelős véleményének előzetes kikérésével – saját hatáskörben a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter intézkedik.**

I.8. A Támogatói Okirat módosítása vonatkozásában irányadó, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Ávr.**) 65/B. § (1) bekezdése értelmében a támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

I.9. A 2020. január 1. napjától hatályos kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében az államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a támogatás

alapjául szolgáló okiratban fel kell tüntetni a támogatási cél kormányzati funkcióját, erre figyelemmel a Támogatói Okirat kiegészítésre kerül a támogatási cél kormányzati funkciójának megjelölésével.

2. A Támogatói Okirat módosítása

II.1. Az Előzményekben foglaltakra figyelemmel a Támogató Okirat 2.4. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„2.4. Kedvezményezett a támogatás terhére kizárólag az Előterjesztésben meghatározott támogatott tevékenységnek a 2016. január 1. – **2023. december 31.** napja közötti támogatási időszakban történő megvalósítása során felmerült és a 13.4. pont szerinti tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási költségeket számolhatja el.”

II.2. A Támogatói Okirat 2.5. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„2.5. A 250.000.000,- Ft támogatás vonatkozásában elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértéke **234.205.826,- Ft**, támogatás-intenzitás (a támogatástartalom és az elszámolható költségek döntés évére számított jelenértékének hányadosa százalékos formában): **106,74 %**.

A 4.250.000.000,- Ft támogatás vonatkozásában elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértéke **4.116.814.250,- Ft**, támogatás-intenzitás (a támogatástartalom és az elszámolható költségek döntés évére számított jelenértékének hányadosa százalékos formában): **103,13 %**.”

II.3. A Támogatói Okirat az alábbi 2.7. ponttal egészül ki (a kiegészítés *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„**2.7. A támogatási cél kormányzati funkciója: 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk.**”

II.4. A Támogatói Okirat 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„3.2. A támogatott tevékenység időtartama: **2016. január 1. – 2023. december 31. közötti időszak.**

Kedvezményezett a támogatott tevékenység időtartama alatt köteles a támogatott tevékenységet megvalósítani, továbbá a támogatás az ebben az időszakban felmerült és a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben keletkezett költségek finanszírozására kerülhet felhasználásra.”

II.5. A Támogatói Okirat 3.5. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„3.5. A beszámoló benyújtásának helye: **Miniszterelnökség, Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.)**

Kedvezményezett a szakmai és pénzügyi beszámolóját a 3.4. pontban megjelölt határidőig köteles a Szakpolitikai felelős részére benyújtani. A beszámoló ellenőrzésére, és a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatnak a Bizottság részére történő előterjesztésére a Szakpolitikai felelős jogosult.”

II.6. A Támogatói Okirat 8.3. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek **félkövér, dőlt betűvel szedve**):

„8.3. A visszafizetendő összeget Kedvezményezett a Támogató Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-**00362179**-50000005 számú számlája javára történő átutalással, jelen támogatói okirat számának feltüntetésével köteles teljesíteni.”

3. Záró rendelkezések


3.1. A Támogatói Okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. Jelen módosítás a Kedvezményezett általi kézhezvétellel válik hatályossá.

Jelen módosítás 4 (négy) oldalon és 5 (öt) eredeti, egymással teljes egészében megegyező tartalmú példányban készült, melyből 3 (három) példány a Támogatót, 1 (egy) példány a Kedvezményezettet, 1 (egy) példány a Szakpolitikai felelőst illeti meg.

Budapest, 2022. február „14.”


Támogató képviselőjében:


.....
Dr. Gulyás Gergely Győző
miniszter

Pénzügyi ellenjegyzés és jogi ellenőrzés a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III.10.) MvM utasítás 10. § (4) bekezdésével összhangban:


Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2022. február „14.”


.....
Tarján dr. Molnár Eleonóra
helyettes államtitkár
Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős
Helyettes Államtitkárság

Jogi ellenőrzés:

Budapest, 2022. február „9.”


.....
Dr. Rajzó Ibolya
osztályvezető
Jogi Szolgáltatási Főosztály