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Az építési és közlekedési miniszter 

 

…/... . (… . … .) ÉKM rendelete 

 

a közutak építéséről 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 7., 10., 17., és 28. 

alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

a következőket rendelem el:  

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az országos közutakon, helyi közutakon és a 

közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint mindezek műtárgyain és tartozékain (a 

továbbiakban együtt: közút) végzett építési beruházások  

a) előkészítésére, ideértve az útszerkezet méretezését és tervezését, valamint a finanszírozás 

biztosításával összefüggő feladatokat;  

b) kivitelezésére, ideértve az építtető, az építési műszaki ellenőr és a vállalkozó kivitelező 

által elvégzett feladatokat;  

c) minőségfelügyeletére, valamint  

d) lezárásához kapcsolódó feladatokra.  

(2) A rendelet hatálya kiterjed a közút első forgalomba helyezése előtt végzett beruházásra. 

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a közutak tervezése során alkalmazott geometriai 

tervezésre. 

(4) E rendeletben foglaltakat a koncessziós szerződés alapján működtetett országos közutak 

esetében a kopóréteg vonatkozásában csak a koncessziós szerződés lejárta előtti utolsó új építési 

munka, rekonstrukciós munka vagy felújítási munka során kell alkalmazni. 

 

2. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29. § (1) 

bekezdése szerinti, a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a közút Kkt. 

33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti kezelője között megkötött szerződés 

végrehajtása során az országos közutakon a (2) és (3) bekezdésben meghatározott építési 

munkák – ideértve a bontási munkákat – építtetői feladatait – ideértve az előkészítést, a 

területbiztosítást, a terveztetést, a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a szerződéskötéseket, a 

szerződések teljesítésének igazolását – a közútkezelő végzi vagy végezteti.  
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(2) A közútkezelő az (1) bekezdés figyelembevételével megkötött szerződés alapján a 

következő feladatok ellátása során járhat el építtetőként:  

1. elválasztó sáv átépítése, 

2. közvilágítás létesítése, 

3. pihenőhely bővítése,  

4. tengelyterhelés és össztömeg mérőhely kialakítása, 

5. forgalomirányító jelzőlámpa és egyéb forgalomirányító rendszer telepítése, 

6 zárt és nyílt vízelvezető rendszer építése, áteresz és csatlakozó műtárgy építése, 

vízelvezetéshez kapcsolódó környezetvédelmi létesítmény építése és berendezés telepítése, 

7. támfal építése,  

8. zajvédő fal és egyéb környezetvédelmi létesítmény építése, 

9. élet- és vagyonbiztonsági kerítés- és létesítmény építése, 

10. hírközlési létesítmény építése, 

11. mérnökségi telep építése, egyéb kapcsolódó magasépítési munkák elvégzése, 

12. meglévő műtárgyon beavatkozás elvégzése,  

13. csomópontban többlet forgalmi sáv kialakítása, csomópont átépítése, új csomópont és 

körforgalmú csomópont létesítése, 

14. útcsatlakozás kiépítése, 

15. útfelújítási munka elvégzése,  

16. autóbusz-öböl építése, 

17. parkolósáv építése, 

18. járda építése, 

19. forgalomterelő sziget építése, valamint 

20. kijelölt gyalogos átkelőhely létesítéséhez kapcsolódó építési munkák elvégzése. 

(3) A közútkezelő a miniszter által jóváhagyott projektlistát tartalmazó szerződés esetén a 

következő feladatok ellátása során járhat el építtetőként:  

1. meglévő főúton és mellékúton új forgalmi sáv építése,  

2. új mellékút építése és a meglévő mellékút rekonstrukciója, 

3. a gyorsforgalmi út és főút 10 km pályaszakasz-hosszt meg nem haladó rekonstrukciója, 

4. országos közúthálózaton új híd építése, valamint 

5. kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak, valamint gyalogutak építése. 

 

3. § E rendelet közutak építésére vonatkozó egyes műszaki követelményeinek alkalmazása alól 

– a Kkt.-ban  meghatározott esetekben – az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (a 

továbbiakban: Útügyi Bizottság) eltérési hozzájárulást (a továbbiakban: eltérési hozzájárulás) 

adhat. Eltérési hozzájárulás esetén az Útügyi Bizottság a vonatkozó jogszabályok alapján 

meghatározza az alkalmazandó egyedi – csak az eltérési hozzájárulással érintett útépítésre, 

valamint annak meghatározott részére vonatkozó – előírásokat. 
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4. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az útügyi műszaki előírások kidolgozására, 

kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet alapján kiadott 

útügyi műszaki előírások az irányadók. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

5. § E rendelet alkalmazásában  

1. adatgyűjtési jellemző: a minőségügyi ellenőrzések során vizsgált olyan tulajdonság, amelyre 

még – kellő tapasztalat hiányában – nincsenek meghatározva küszöbszintek, így építési 

minősítési jellemzőként vagy jótállási minősítési jellemzőként nem alkalmazható; 

2. altalaj: a talaj azon része, amelyet az útépítési munka során nem távolítanak el; 

3. aszfalt alapréteg: a legalább három rétegből álló aszfaltburkolat legalsó rétege, amely 

biztosítja a kapcsolatot az aszfalt kötőréteg és a burkolatalap között; 

4. aszfaltburkolat: az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetben az aszfaltrétegek – a kopó-, a kötő- 

és az alapréteg – együttes elnevezése; 

5. aszfaltkeverék: kőanyagból, bitumenes kötőanyagból és esetenként adalékszerből álló 

homogén keverék, amelyet jellemzően útépítésre használnak; 

6. aszfalt kopóréteg: az aszfaltburkolat legfelső rétege, amely a forgalmi és az időjárási hatások 

közvetlen viselésére alkalmas; 

7. aszfalt kötőréteg: a legalább kettő rétegből álló aszfaltburkolatban az aszfalt kopóréteg alatti 

aszfaltréteg, a legalább három rétegből álló aszfaltburkolatban a kopóréteg és az alapréteg 

közötti egy vagy több aszfaltréteg; 

8. átlageltérés: a minősítési jellemző megfelelő számú geodéziai méréssel vagy 

laborvizsgálattal megállapított eredményei statisztikai átlagának eltérése az előírt értéktől; 

9. átlagostól szélsőséges mértékben eltérő időjárási körülmény: a tíz éves átlagos statisztikai 

előfordulási gyakoriságnál nagyobb időjárási eltérés, amely az adott munkafázis megvalósítását 

kedvezőtlenül érinti; 

10. burkolat: a szilárd burkolatú út útpályaszerkezetének felső egy vagy több együtt 

alkalmazott rétege, amely a forgalmi terhelésből keletkező igénybevételeket jelentősen 

elosztva, lecsökkentve közvetíti a burkolatalapra; 

11. burkolatalap: az útpályaszerkezet földműszerkezetre épülő egy vagy több rétege, amely a 

burkolatból átadódó igénybevételeket jelentősen elosztva, lecsökkentve közvetíti a 

földműszerkezetre; 

12. burkolatalap-réteg: a burkolatalaphoz tartozó útpályaszerkezeti réteg; 

13. dinamikus teherbírási modulus (Evd): könnyű ejtősúlyos teherbírásmérő berendezéssel 

meghatározott teherbírásérték, amelynél az ejtősúly emelése kézi erővel történik; 

14. egyedi eltérés: a minősítési jellemző egyetlen geodéziai mérési vagy laborvizsgálati 

eredményének eltérése az előírt értéktől; 

15. egyszerűsített minőségügyi ellenőrzés: a hosszú technológiai idejű minőségügyi 

ellenőrzések esetében a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumokban 
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meghatározott – 15 napnál nem hosszabb eredményközlési határidővel rendelkező –, e rendelet 

vagy az építtető előírásai szerint alkalmazott laborvizsgálat; 

16. előírt érték: a minőségügyi ellenőrzés alapját képező, a tervezett állapot elérése érdekében 

követelményként meghatározott szint; 

17. előírt határ: valamely minősítési jellemző – a kor műszaki színvonalának megfelelő – 

gyártási és beépítési technológiája, valamint mérési és vizsgálati bizonytalansága alapján 

elfogadott, megengedett küszöbszintje; 

18. eltakarási engedély: egymásra épülő szerkezeti elemek esetén a megelőző 

munkafolyamatot lezáró és a követő munkafolyamat megkezdését biztosító dokumentum; 

19. építési minősítési jellemző: az építmény, az építményrész vagy az építési alapanyag azon 

geodéziai méréssel vagy laborvizsgálattal meghatározott, számértékben kifejezett tulajdonsága, 

amely alapján az építmény rendeltetésszerű használata, annak minősége, valamint a vállalkozó 

kivitelező által elvégzett munka szerződésszerű teljesülése a vonatkozó útügyi műszaki 

szabályozási dokumentumok alapján meghatározható az építés során; 

20. építés közbeni jellemző: a minőségügyi ellenőrzések során, az építési termék gyártása, 

valamint építési alapanyag beépítése közben a vállalkozó kivitelező által vizsgált, tájékoztató 

határértékekkel rendelkező és a műszaki döntéshozatalt segítő olyan tulajdonság, melyből 

következtetni lehet valamely építési minősítési jellemző várható értékére; 

21. építésre alkalmatlan napok száma: az átlagostól szélsőséges mértékben eltérő időjárási 

körülmény miatt vagy egyéb, a vállalkozó kivitelező ellenőrzési körén kívül bekövetkező 

helyzetből adódóan az érdemi munkafolyamatot jelentős mértékben késleltető naptári napok 

száma; 

22. építtető: a közúti beruházás lebonyolítását tulajdonosként, a tulajdonos megbízásából vagy 

jogszabályi kijelölés alapján végző szervezet; 

23. fejlesztési munka: az új építési munka és a rekonstrukciós munka együttes elnevezése, 

amely a közúthálózat hosszának vagy a meglévő hálózat teljesítőképességének (kapacitásának), 

biztonságának növelése céljából valósul meg, valamint meglévő közúton végrehajtott olyan 

beavatkozás, amely a korábbinál magasabb szintű műszaki kialakítás megvalósítására irányul; 

24. félmerev útpályaszerkezet: a legalább nyolc centiméter vastagságú aszfaltburkolattal 

rendelkező, merev burkolatalapra épült útpályaszerkezet; 

25. feltalaj: a talaj azon része, amely az útépítési munka során eltávolításra kerül; 

26. felújítási munka: a forgalmi terheléstől, az időjárástól vagy más természeti hatástól 

elhasználódott közúton végzendő olyan tevékenységek összessége, amelyek a közút használati 

értékét növelik és az eredeti műszaki állapot helyreállítását vagy a forgalmi igénybevételnek 

történő megfelelést szolgálják; 

27. felületi bevonat: az útburkolatok élettartamának növelését szolgáló, az útpályaszerkezetek 

felső rétegét megóvó burkolati réteg; 

28. fenntartási munka: a felújítási munka és a karbantartási munka együttes elnevezése; 

29. földmű: a földműszerkezetnek a földműalap felső síkja és az úttükör közötti része, amely 

töltés esetén töltéstestből és földmű felsőrészből, bevágás esetén a földmű felsőrészből áll; 
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30. földműalap: a földműszerkezetnek a földmű alatt található, megfelelő teherbírást és 

állékonyságot biztosító része, mely földműalapozási rétegből, valamint tömörített altalajból áll; 

31. földműalapozás: a földműalap létrehozására irányuló beavatkozások összessége; 

32. földműalapozási réteg: az a réteg vagy szerkezet, mely nem megfelelő teherbírású vagy 

állékonyságú tömörített altalaj esetén kerül alkalmazásra; 

33. földmű felsőrész: a földmű felső – megkülönböztetett jellemzőkkel rendelkező, egy vagy 

több rétegből álló – része, mely jellemzően a teherbírás javítására és a fagyvédelem 

biztosítására szolgál; 

34. földműszerkezet: az útszerkezet fő teherviselő része, az útpályaszerkezet alatt található 

útszerkezeti részek, a földmű és a földműalap együttes elnevezése; 

35. hajlékony útpályaszerkezet: olyan útpályaszerkezet, amely nem merev burkolattal készül és 

melynek a burkolatalapja sem merev; 

36. hengereltaszfalt: három fázisból – kőanyag, kötőanyag, levegő – álló, hengerléssel 

tömörített aszfaltkeverék; 

37. hosszú technológiai idejű minőségügyi ellenőrzés: olyan, vizsgálólaboratóriumban végzett 

vizsgálat, amelynek az elvégzése (a helyszíni mintavétel és az eredményközlés között eltelt idő) 

a tizenöt napot meghaladja; 

38. jellemző időjárási körülmény: az egyes időjárási elemek mérhető értékeinek, az adott 

útépítési munkára vonatkozó ajánlatadás időpontját megelőző tíz év hivatalos meteorológiai 

adatain alapuló statisztikai átlaga; 

39. jótállási minősítési jellemző: az építmény, az építményrész vagy az építési alapanyag azon 

geodéziai méréssel vagy laborvizsgálattal meghatározott, számértékben kifejezett tulajdonsága, 

amely alapján az építmény rendeltetésszerű használatra való alkalmassága a vonatkozó útügyi 

műszaki szabályozási dokumentumok alapján meghatározható a jótállási időszak során; 

40. karbantartási munka: a meglévő közúton évente, vagy évente több alkalommal végzett 

minden olyan beavatkozás, amelyet a folyamatos elhasználódás miatt a rendeltetésszerű, 

zavartalan, biztonságos üzemeltetés érdekében kell végezni; 

41. kísérleti útépítési munka: valamely technológiai újítás érdekében eltérési hozzájárulással 

megvalósuló vagy a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumoknak megfelelő, de 

a gyakorlatban még nem alkalmazott útépítési munka, amelyet kísérletspecifikus mintavételi és 

minőségigazolási tervben (MMT) rögzített idejű monitoring időszak követ; 

42. kísérletspecifikus mintavételi és minőségigazolási terv: olyan mintavételi és 

minőségigazolási terv (MMT), amely magában foglalja mindazon egyéb feladatokat, 

előírásokat, geodéziai méréseket, és laborvizsgálatokat, amelyeket az építés alatt, valamint a 

monitoring időszakban a vállalkozó kivitelezőnek, valamint az építtetőnek be kell tartani az 

adott kísérleti útépítési munka sikerességének eldöntése érdekében; 

43. kompozitburkolat: pályaburkolati beton-rétegből és alakváltozással szemben fokozottan 

ellenálló aszfalt kopórétegből álló merev burkolat; 

44. kontroll létesítmény: a kísérleti útépítési munka megvalósításával egyidejűleg, a 

gyakorlatban széles körben már elterjedten alkalmazott beépítési technológiával – az útügyi 

műszaki szabályozási dokumentumok szerint – megvalósuló vagy megvalósult létesítmény, 
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amelynek célja az elvárt tulajdonságokra vonatkozó összehasonlíthatóság a monitoring időszak 

során; 

45. követelmény: jogszabályban, útügyi műszaki szabályozási dokumentumban, tervben, 

hatósági engedélyben, kezelői hozzájárulásban, szerződésben rögzített teljesítendő feltétel; 

46. küszöbszint: az építményrész vagy az építési alapanyag valamely minősítési jellemzőjének 

minimális vagy maximális szintje, amely előírt határ vagy megfelelőségi határ lehet; 

47. létesítmény: az egy kivitelezési szerződés keretén belül megépítendő építmény vagy 

fizikailag és funkcionálisan összetartozó építmények összessége, amelyek önállóan használatba 

vehetők; 

48. magas talajvízszint: a felszín és a talajvíz 24 órát meghaladó, másfél méternél kisebb 

távolsága, ha a terület egyébként nem magas talajvízállású; 

49. maximális értékcsökkentési tényező: egy építési minősítési jellemző esetén az 

értékcsökkentési levonás legnagyobb mértéke százalékban kifejezve; 

50. megfelelő időjárási körülmény: az adott építményrész vagy építési alapanyag beépítésére 

vonatkozó egy vagy több időjárási elemre tett kikötés; 

51. megfelelőségi határ: valamely építési minősítési jellemző olyan, az előírt határnál nem 

kedvezőbb küszöbszintje, amely a rendeltetésszerű használatot még nem korlátozza, 

52. méretezett megerősítés: rekonstrukciós és felújítási munkák során az útügyi műszaki 

szabályozási dokumentumoknak megfelelően számolt megerősítés; 

53. merev útpályaszerkezet: olyan útpályaszerkezet, amely beton-, vagy kompozitburkolattal 

valósul meg, vagy nyolc centiméternél vékonyabb aszfalt- vagy egyéb hajlékony burkolattal, 

merev burkolatalapra épül; 

54. minőségigazolási dokumentáció (MD): a vállalkozó kivitelező által összeállított, az 

építtetőnek a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadott és annak befejezéséig 

véglegesített – elrendelt javítási vagy kiegészítő munka esetén, annak elvégzését követően 

kiegészített –, a megvalósult útépítési munka előírt vagy megfelelő minőségét igazoló 

dokumentumok összessége; 

55. minőségügyi ellenőrzés: az útépítési munka minőségét ellenőrző geodéziai mérések és 

laborvizsgálatok összessége, amelyek együttes célja, hogy az útépítési munka a 

követelményeknek megfelelően, magas műszaki színvonalon valósuljon meg; 

56. minősítési jellemző: az építési minősítési jellemző és a jótállási minősítési jellemző együttes 

elnevezése; 

57. mintavételi és minőségigazolási terv (MMT): az adott útépítési munkára vonatkozó összes 

elvégzendő tevékenységhez, folyamathoz kapcsolódó vizsgált jellemzők felsorolása, amely 

megadja az igazoló ellenőrzések módszerét, gyakoriságát és az építési minősítési jellemzők, 

valamint a jótállási minősítési jellemzők küszöbszintjeit, és tartalmazza a minőségigazolási 

dokumentációhoz (MD) szükséges valamennyi egyéb dokumentum felsorolását; 

58. monitoring időszak: utókövetési időszak; 

59. monitoring rendszer: megfigyelési tevékenység a monitoring időszak során és a 

megfigyelési tevékenység eredményeinek kiértékelése; 
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60. nagyszilárdságú beton: C55/67 vagy annál magasabb nyomószilárdsági osztályú, a 

vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumok szerinti beton; 

61. pontforrás működtetési engedély: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 25. §-a szerinti engedély; 

62. rekonstrukciós munka: új útszakasz, új csomópont vagy új forgalmi sáv létrehozásával nem 

járó közúti beruházás, amely a forgalomba helyezés óta megváltozott forgalmi igények 

kiszolgálása érdekében jelentős burkolaterősítés vagy a geometriai megváltoztatása céljából 

valósul meg, továbbá meglévő közúti hidak esetében szélesítéssel, átépítéssel vagy teherbírás 

növelésével járó beavatkozás; 

63. réteg: építési alapanyagokból épített, nagy felületű, kis vastagságú építményrész; 

64. statikus teherbírási modulus (E2): statikus teherbírási vizsgálattal meghatározott második 

terhelésből adódó teherbírásérték; 

65. szerkezet: építési alapanyagokból épített, pontszerűen megvalósuló építményrész; 

66. tájékoztató határérték: az építményrész vagy az építési alapanyag valamely építés közbeni 

jellemzőjének minimális vagy maximális szintje; 

67. technológiai minimum: az útpályaszerkezet legkisebb megépíthető rétegvastagsága; 

68. technológiai utasítás (TU): az útépítési munka egy műszakilag jól elhatárolt része – 

jellemzően egy építményrész – építési vagy bontási folyamatának részletes leírása; 

69. teljes élettartam: az építmény rendeltetésszerű használata és az előírások szerinti 

üzemeltetése esetén elvárt – jogszabályban vagy útügyi műszaki szabályozási dokumentumban 

meghatározott – élettartam; 

70. tervező: az építtető – vagy az építtető megbízásából más szervezet – megbízásából a 

tervezési munkát végző természetes vagy jogi személy; 

71. töltéstest: a földmű alsó része, amely csak töltés esetén épül; 

72. tömörítetlen altalaj: az altalaj útszerkezet alatti része, melyet az útépítési munka nem érint, 

73. tömörített altalaj: az altalaj felső része, mely feltalaj eltávolítása után tömörítési eljárással 

kerül kialakításra; 

74. tűrés: az előírt érték és a küszöbszint közötti tartomány; 

75. új építési munka: új közúti szakasz, új forgalmi sáv, új csomópont vagy egyéb új 

létesítmény létrehozására irányuló közúti beruházás; 

76. útépítési közreműködő: a tervező, a lebonyolító mérnök, az építési műszaki ellenőr és a 

vállalkozó kivitelező; 

77. útépítési munka: az új építési munka, a rekonstrukciós munka, a felújítási munka és a 

karbantartási munka együttes elnevezése; 

78. útépítési munkaterület: útépítési munka végzése céljából igénybevett, az építtető által 

biztosított építési munkaterület; 

79. útfelület: a burkolat felső síkja; 

80. útpályaszerkezet: a burkolat és a burkolatalap együttes elnevezése; 

81. útszerkezet: az útpályaszerkezet és a földműszerkezet együttes elnevezése; 

82. úttükör: az a felület, amelyre az útpályaszerkezet épül, a földműszerkezet felső síkja; 



 

 
8 

    

 

   
   
   

 

83. útügyi műszaki szabályozási dokumentumok: az európai szabvány (EN), a Magyar 

Szabvány (MSZ), az Útügyi Műszaki Előírás (ÚME), az európai értékelési dokumentum 

(EAD), az európai műszaki értékelés (ETA), és a Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ); 

84. vizsgált jellemző: az építés közbeni jellemző, az építési minősítési jellemző, a jótállási 

minősítési jellemző és az adatgyűjtési jellemző összefoglaló elnevezése. 
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II. Fejezet 

 

A közúti beruházások általános szabályai 

 

3. A közúti beruházások csoportosítása és az útépítési munkák végzésének alapvető szabályai 

 

6. § A közúti beruházás kiterjed  

a) az előkészítő munkákra, beleértve 

aa) a finanszírozás biztosításához szükséges előkészítő munkát,  

ab) a tervezési munkát, 

ac) a területszerzési és terület-előkészítési munkát, 

ad) az útügyi közlekedési hatósági és egyéb kapcsolódó hatósági engedélyeztetést, 

valamint 

ae) egyéb hozzájárulások beszerzését; 

b) a lebonyolításra, 

c) az építési műszaki ellenőrzésre, 

d) a kivitelezésre, 

e) a pénzügyi-műszaki zárásra és 

f) a jótállási munkákra. 

 

7. § (1) A közúti beruházás az értéke alapján a következő kategóriákba tartozhat:  

a) nettó 25 millió forint alatti beruházás (a továbbiakban: közúti mikroberuházás), 

b) nettó 25 millió forint, vagy azt meghaladó, de nettó 80 millió forint érték alatti beruházás 

(a továbbiakban: közúti kisberuházás), 

c) nettó 80 millió forint, vagy azt meghaladó, de nettó 1 milliárd forint érték alatti beruházás 

(a továbbiakban: közúti közepesberuházás), 

d) nettó 1 milliárd forint, vagy azt meghaladó, de nettó 10 milliárd forint érték alatti 

beruházás (a továbbiakban: közúti nagyberuházás), 

e) nettó 10 milliárd forint, vagy azt meghaladó értékű beruházás (a továbbiakban: közúti 

óriásberuházás). 

(2) A közúti beruházás annak típusa alapján a következő lehet: 

a) fejlesztési munka: 

aa) új építési munka, 

ab) rekonstrukciós munka; 

b) fenntartási munka: 

ba) felújítási munka,  

bb) karbantartási munka. 

(3) Ha egy közúti beruházás fejlesztési munkát és fenntartási munkát is tartalmaz, e rendelet 

fejlesztési munkára vonatkozó előírásait kell megfelelően alkalmazni. 
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8. § Az útépítési munkára vonatkozó, e fejezetben foglalt előírások alól az Útügyi Bizottság a 

3. § szerint eltérési hozzájárulást adhat. 

 

9. § (1) Útépítési munka megfelelő időjárási körülmények között végezhető. 

(2) A megfelelő időjárási körülményekre az adott építményrészre vagy építési alapanyagra 

vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumok, valamint az építési alapanyag vagy 

berendezés gyártója által készített dokumentáció irányadó. 

(3) Az útügyi műszaki szabályozási dokumentumokban, valamint az építési alapanyag vagy 

berendezés gyártója által készített dokumentációban a következő időjárási körülmények 

vehetők figyelembe: 

a) léghőmérséklet, 

b) szélerősség, 

c) csapadékmennyiség,  

d) csapadékintenzitás, valamint 

e) levegőnedvesség. 

 

10. § (1) A teljesítési határidő és a kivitelezési ütemterv meghatározása során a kivitelezéssel 

érintett területen a jellemző időjárási körülményeket kell figyelembe venni. 

(2) A kivitelezés körében elháríthatatlan külső körülménynek tekintendő különösen, ha az adott 

munkafolyamat végzése közben a technológiát érintően az átlagostól szélsőséges mértékben 

eltérő időjárási körülmény következik be. Nem tekinthető a kivitelezés körében elháríthatatlan 

külső körülménynek, ha a vállalkozó kivitelező kellő gondosság tanúsítása mellett az adott 

körülményről időben tudomást szerezhetett volna, és annak előzetes ismeretében a kedvezőtlen 

hatások ténylegesen kiküszöbölhetők vagy jelentősen csökkenthetők lettek volna. 

(3) A teljesítési határidő, valamint a kivitelezési ütemterv módosítását különösen a következő, 

időjárási körülmények tehetik indokolttá: 

a) az adott technológiához kötött hőmérsékletet meghaladó vagy el nem érő napok száma, 

b) hőségriadóval érintett napok száma, 

c) csapadékos napok száma, 

d) magas talajvízszint, belvíz elöntés, vagy 

e) a mértékadó árvízszintet meghaladó vízállás. 

(4) Az olyan vízfolyások medrét érintő építésnél, ahol a vállalkozó kivitelező vízi járműveket 

vesz igénybe, a teljesítési határidő, valamint a kivitelezési ütemterv módosítását különösen a 

következő, időjárási jelenségként, vagy vízgazdálkodási beavatkozás eredményeként fellépő 

körülmények tehetik indokolttá: 

a) a hajózási nagyvízszintnél magasabb vízállás, 

b) a hajózási kisvízszintnél alacsonyabb vízállás, vagy 

c) állójég, jégzajlás, és jégtorlasz. 

(5) Az építésre alkalmatlan napok számát munkafolyamatonként kell meghatározni, figyelembe 

véve a késedelemnek a még hátralévő munkafolyamatokra gyakorolt hatását is. 
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(6) A teljesítési határidő, valamint a kivitelezési ütemterv meghatározása során a téli 

útüzemeltetési időszakot, valamint az arra vonatkozóan előírt korlátozásokat és feltételeket 

figyelembe kell venni. 

(7) Ha a kivitelezési munka a vállalkozó kivitelező érdekkörén kívüli, előre nem látható okból 

részben vagy egészben a téli útüzemeltetési időszakra esik, és a szerződés feltételei a téli 

útüzemeltetési időszakban történő munkavégzés feltételeit, vagy a teljesítési határidőnek a téli 

útüzemeltetési időszakban történő kivitelezési munka végzésére irányadó számításának módját 

nem vagy nem megfelelő módon tartalmazzák, úgy a téli útüzemeltetési napokat építésre 

alkalmatlan napoknak kell tekinteni és az (5) bekezdést kell alkalmazni. 

 

4. Az útszerkezet méretezése és tervezése 

 

11. § (1) Az útszerkezet-tervezés során meg kell határozni 

a) fejlesztési munka esetén az útpályaszerkezet típusát, rétegrendjét, a földműszerkezetnél 

szükséges beavatkozást, a felszíni vizek elvezetését és felszín alatti vizek elleni védekezés 

módját, 

b) fenntartási munka esetén a beavatkozási technológiát és az építendő rétegrendet. 

(2) Az útpályaszerkezet a tervezés szempontjából 

a) merev útpályaszerkezet, 

b) félmerev útpályaszerkezet vagy 

c) hajlékony útpályaszerkezet 

lehet. 

 

12. § (1) Az útszerkezet általános felépítése a tervezés szempontjából a következő: 

a) a burkolatból és burkolatalapból álló útpályaszerkezet,  

b) a földműből és földműalapból álló földműszerkezet. 

(2) A burkolat és a burkolatalap több rétegből is állhat. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt útszerkezeti elemek részei közül – a vonatkozó útügyi műszaki 

szabályozási dokumentumokkal összhangban – egy vagy több elem elhagyható. 

(4) Az útpályaszerkezet rétegei között elhelyezkedő, speciális funkciót betöltő közbenső réteg 

építhető a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumoknak megfelelően, amelyek 

meghatározzák azt is, hogy a közbenső réteg szerkezetileg az alatta vagy a felette elhelyezkedő 

réteghez tartozik. 

 

13. § (1) A burkolat típusa lehet 

a) aszfaltburkolat, 

b) beton- vagy kompozitburkolat, 

c) kiselemes burkolat vagy 

d) egyéb (különösen: fa, műanyag vagy üveg) burkolat. 

(2) Fenntartási munka során az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt burkolatok 

állagmegóvása felületi bevonattal is végezhető. 

(3) A burkolatalap lehet 
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a) kötőanyag nélküli szemcsés, 

b) hidraulikus kötőanyagú, 

c) soványbeton vagy 

d) rugalmas kötőanyagú. 

(4) Ha a burkolatalap több burkolatalap-rétegből áll, akkor a legfelső burkolatalap-réteg 

határozza meg, hogy merevnek vagy hajlékonynak kell tekinteni a burkolatalapot. 

 

14. § A 12. § (1) bekezdésétől eltérő felépítésű útszerkezet is megvalósítható 

a) rendszeres gépjárműforgalommal terhelt földút esetén az útpályaszerkezetből a burkolat, 

b) eseti gépjárműforgalommal terhelt földút esetén a teljes útpályaszerkezet, 

c) külterületi kiszolgáló út, külterületi gazdasági út, belterületi lakóút és belterületi 

kiszolgáló út esetében – ha ehhez az útügyi közlekedési hatóság kifejezetten hozzájárul – az 

útpályaszerkezetből a burkolat 

elhagyásával, ha az útszerkezet megmaradó része a várható közúti forgalom elviselésére 

alkalmas. 

 

15. § Két útpályaszerkezet akkor tekinthető egyenértékűnek, ha azonos tervezési élettartam alatt 

azonos forgalmi terhelés elviselésére alkalmas. 

 

16. § (1) A forgalmi terhelést a tervezési élettartamra, a 3,5 tonna megengedett össztömeget 

meghaladó tehergépjárművek, valamint az autóbuszok 100 kN értékű egységtengelyre 

átszámított mennyiségei alapján kell meghatározni. 

(2) A forgalom okozta terhelés meghatározása során a 3,5 tonna megengedett össztömeget 

meghaladó tehergépjárművek és az autóbuszok besorolása során meg kell különböztetni 

a) a két tengelyű, 

b) a három tengelyű és 

c) a négy vagy több tengelyű 

járműveket vagy járműszerelvényeket. 

(3) A forgalom okozta terhelés meghatározása során a (2) bekezdésben meghatározott 

csoportosításnál részletesebb járműkategória-bontásban is történhet a számítás. 

(4) A tervezési élettartamra vonatkozóan a forgalom okozta terhelést (a továbbiakban: 

méretezési forgalom) a (2) bekezdés szerinti járműkategóriák figyelembevételével a 

következők szerint kell meghatározni: 

a) a tervezést megelőző, az építtető által biztosított forgalomszámlálási adatokból 

előrebecsléssel, 

b) a tervezés során elvégzett forgalomszámlálás adataiból előrebecsléssel, 

c) az úthálózat változását figyelembe vevő számítással, 

d) az építtető által adott információk alapján, vagy 

e) a hasonló besorolású utak forgalmának értékelésével. 

(5) A méretezési forgalom meghatározásánál a mértékadó irányra és a mértékadó forgalmi sávra 

számított érték számítása során a következő szorzókat kell alkalmazni: 
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a) ha a 3,5 tonna össztömeg feletti tehergépkocsik behajtása engedélyezett vagy rendszeres 

autóbusz közlekedésre kell számítani, 1,25-szörös dinamikai többletterhelést figyelembe 

vevő szorzót, és 

b) ha a tehergépkocsik közlekedése nem korlátozott 

ba) autópályák és autóutak esetén 1,5-szörös, 

bb) az országos közúthálózathoz tartozó főutak esetén 1,2-szeres, 

bc) egyéb esetekben 1,0-szeres 

intenzív teherforgalmi szorzót.  

(6) A méretezési forgalmat az útpályaszerkezet méretezési eljárásokban közvetlenül vagy az 

útpályaszerkezetek meghatározásához az igénybevételi kategóriák szerint kell felhasználni. 

 

17. § (1) Az igénybevételi kategóriák a méretezési forgalom alapján a következők: 

a) könnyű („P” jelű) igénybevétel, 

b) normál („N” jelű) igénybevétel, 

c) fokozott („F” jelű) igénybevétel, valamint 

d) intenzív („I” jelű) igénybevétel.  

(2) A lokálisan jelentkező, az adott útszakaszra vonatkozó forgalmi terhelésnél jelentősen 

nagyobb terhelés esetén (különösen csomópont, kamionparkoló, tengelysúlymérő-állomás, 

autóbusz-megállóhely) az útpályaszerkezet meghatározásánál nagyobb igénybevételi 

kategóriát is figyelembe kell venni a várható járműdinamikai terhelésből adódó többlet-

igénybevétel miatt. 

(3) A lokálisan jelentkező, az adott útszakaszra vonatkozó forgalmi terhelésnél jelentősen 

kisebb terhelés – különösen csomóponti ág és pihenőhely – esetén az útpályaszerkezet 

meghatározásánál kisebb igénybevételi kategóriát is figyelembe lehet venni, ha nem áll 

rendelkezésre az adott úthálózati elemre vonatkozó önálló forgalomszámlálási adat. 

 

18. § (1) Kerékpárút és gyalogút útpályaszerkezetének tervezése során legalább a technológiai 

minimumra kell az útpályaszerkezetet méretezni.  

(2) Az (1) bekezdésbe nem sorolt közút vonatkozásában használati terhelésre – fáradásra vagy 

egyedi terhelésre – kell az útpályaszerkezetet méretezni és megtervezni. 

(3) A használati terhelésre méretezett közút útpályaszerkezetének tervezése során legalább a 

technológiai minimumra kell az útpályaszerkezetet méretezni és megtervezni.  

(4) A technológiai minimumra megtervezett útpályaszerkezetnek alkalmasnak kell lennie 

a) a kommunális járművek rendszeres, 

b) az üzemeltetés során használt járművek időszakos, 

c) a tűzoltóautók eseti és 

d) a keresztirányú forgalom 

terhelésének elviselésére. 
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5. Az útszerkezet-tervezés folyamata 

 

19. § (1) Az útszerkezet-tervezés az útpályaszerkezet és a földműszerkezet méretezését és 

tervezését foglalja magába. 

(2) A földműszerkezet méretezése és tervezése során a földműalap felső síkjára és az úttükörre 

teherbírási követelményeket kell meghatározni a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási 

dokumentumokban és az e rendeletben foglaltak figyelembevételével. 

 

20. § Az új útpályaszerkezet méretezése és tervezése során figyelembe kell venni  

a) az élettartamot, 

b) a méretezési forgalmat, 

c) a burkolat és a burkolatalap típusát, valamint 

d) a földműszerkezet teherbírási osztályát. 

 

21. § A meglévő útpályaszerkezeten végzett közúti beruházás tervezése során figyelembe kell 

venni a beruházás típusát. 

 

22. § (1) Közúti óriásberuházás esetén a fejlesztési munkáknál az útszerkezet-tervezés során – 

a tanulmánytervi fázisban, valamint ennek hiányában az engedélyezési terv tanulmánytervi 

szakaszában – legalább két, egymással egyenértékű változat esetében kell a gazdaságossági 

vizsgálatot elvégezni, amely a várható fenntartási költségek elemzését is tartalmazza. 

(2) A változatok közül – az élettartamra kiterjedő gazdaságossági vizsgálat eredményeinek 

ismeretében – az építtető választja ki azt a változatot, amelynek alapján az engedélyezési vagy 

kiviteli tervet el kell készíteni. 

(3) Az építtető a (2) bekezdés szerinti választása során – hasonló beruházási értékű változatok 

esetében – előnyben részesíti a kisebb környezetterhelést eredményező, valamint a másodlagos 

építési alapanyagok felhasználásával készült műszaki megoldásokat. 

 

6. Az élettartam meghatározása 

 

23. § (1) A gazdaságossági vizsgálat során az élettartam meghatározása történhet 

a) teljes élettartamra, 

b) részleges élettartamra vagy 

c) minimális élettartamra. 

(2) A közút útpályaszerkezetét 

a) autópálya és autóút tervezése esetén 30 éves, 

b) főút tervezése esetén 20 éves, 

c) egyéb közút tervezése esetén 15 éves 

teljes élettartamra kell méretezni.  

(3) A méretezési forgalom számításának kezdő időpontja a közút használatbavételének 

tervezett időpontja. 

(4) A földműszerkezetet 100 évre kell tervezni. 
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(5) A részleges élettartamot az építtető határozza meg, amely a teljes élettartamnak legalább a 

fele. 

(6) A minimális élettartamot az építtető határozza meg, amely 

a) karbantartási munka esetén 1 évnél, 

b) egyéb útépítési munka esetén 2 évnél 

rövidebb nem lehet. 

(7) A minimális élettartam meghatározása esetén is biztosítani kell a minimális élettartam végén 

a rendeltetésszerű használhatóságot. 

 

24. § (1) Teljes élettartamra kell méretezni az új építésű útpályaszerkezetet új építési munka és 

rekonstrukciós munka esetén, valamint a meglévő útpályaszerkezet megerősítését 

rekonstrukciós vagy felújítási munka esetén (a továbbiakban együtt: méretezett beavatkozás). 

(2) Részleges élettartamra lehet méretezni az új építésű útpályaszerkezetet új építési munka és 

rekonstrukciós munka esetén, ha a teljes élettartam alatt a forgalom jelentős csökkenésére lehet 

számítani vagy egyéb gazdaságossági szempontból indokolt. 

(3) Az építtető döntése szerint felújítási munka esetén választható a részleges élettartam is. 

(4) Minimális élettartamot  

a) meglévő útpályaszerkezetnél  

aa) felújítási munka esetén, nem méretezett beavatkozás során az élettartam 

meghosszabbítása céljából, valamint 

ab) karbantartási munka esetén, és 

b) ideiglenes építményekre 

lehet meghatározni. 

 

25. § (1) Részleges élettartam vagy minimális élettartam esetén a jótállás szabályai akként 

alkalmazandók, hogy a jótállás időtartama nem haladhatja meg a részleges élettartam, valamint 

a minimális élettartam idejét és nem lehet hosszabb három évnél. Minimális élettartamra 

tervezett út esetén a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumokban a bedolgozás 

minőségére vonatkozó építési minősítési jellemzők küszöbszintjeire kevésbé szigorú értéket 

kell meghatározni a teljes élettartamhoz képest. 

(2) Minimális élettartamra tervezett útépítési munkánál az építtető – a kivitelezési szerződésben 

rögzítettek szerint – egyes építési minősítési jellemzők, valamint jótállási minősítési jellemzők 

ellenőrzésétől eltekinthet, kivéve, ha az adott jellemző befolyásolhatja az élet- és 

vagyonbiztonságot vagy az adott minősítési jellemző nem megfelelősége jelentős környezeti 

kárt okozhat. 

 

26. § (1) Azon felújítási munka esetén, amelynél méretezett megerősítésre kerül sor és a 

tervezés teljes élettartamra történik, a geometriai paraméterek teljesülését, valamint a 

közlekedésbiztonsági beavatkozások szükségességét is meg kell vizsgálni. A vizsgálat 

eredménye alapján az építtető dönt arról, hogy mely beavatkozásokat szükséges a felújítási 

munka keretében elvégezni. 
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(2) Ha felújítási munka keretében méretezett megerősítésre kerül sor, valamint a tervezés a 

teljes vagy részleges élettartamra történik és az építtető nem határozza meg a technológiát, a 

közúti nagyberuházás és a közúti óriásberuházás esetén a tervező az útpályaszerkezet 

méretezése során legalább két egyenértékű technológiai változatot mutat be, amelyek közül – a 

gazdaságossági vizsgálat eredményeinek ismeretében – az építtető választ. 

 

7. Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezet tervezésének különös szabályai 

 

27. § Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezet létesítésének lehetőségét az útszerkezet-tervezés 

során valamennyi igénybevételi kategóriában meg kell vizsgálni. 

 

28. § Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezet burkolata 

a) tartalmaz aszfalt kopóréteget, és 

b) tartalmazhat 

ba) aszfalt kötőréteget, valamint 

bb) aszfalt alapréteget. 

 

29. § Az aszfaltkeverék típusokat a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumok 

tartalmazzák. 

 

30. § Az aszfaltrétegek egy rétegben tervezhető vastagságát a vonatkozó útügyi műszaki 

szabályozási dokumentumok határozzák meg. 

 

8. A beton- és kompozitburkolatú útpályaszerkezet tervezésének különös szabályai 

 

31. § A közúti óriásberuházás útpályaszerkezet-méretezése során új építési munkák és intenzív 

igénybevétel esetén a betonburkolatú útpályaszerkezet létesítésének lehetőségét is meg kell 

vizsgálni. 

 

32. § A betonburkolatú útpályaszerkezet burkolata egy vagy több pályaburkolati beton-rétegből 

állhat. 

 

33. § (1) A kompozitburkolatú útpályaszerkezet burkolata 

a) aszfalt kopóréteget, 

b) feszültségelosztó közbenső réteget és 

c) pályaburkolatibeton-réteget 

tartalmaz. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában szereplő feszültségelosztó közbenső réteg elhagyható. 

 

9. A kiselemes burkolatú útpályaszerkezet tervezésének különös szabályai 
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34. § (1) Kiselemes burkolatú útpályaszerkezet a könnyű, a normál és a fokozott igénybevételű 

út esetén alkalmazható. 

(2) A kiselemes burkolatok igénybevételi kategóriáit a várható legnagyobb tengelyterhelés 

alapján a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumok határozzák meg. 

(3) A kiselemes burkolatú útpályaszerkezet burkolata természetes kő vagy beton lehet. 

(4) Vízelvezetés szempontjából három típusú kiselemes burkolatú útszerkezet tervezhető: 

a) nem elszivárogtató, vízzáró, 

b) részben elszivárogtató, hagyományos, vagy 

c) teljesen elszivárogtató, vízáteresztő. 

(5) A kiselemes burkolatú útpályaszerkezet tervezése során az elemek alakjából következő 

kapcsolódási teljesítőképességre, a fektetési mintázatra, az elemek vastagságára tekintettel kell 

megválasztani a legmegfelelőbb szerkezetet az adott funkcióhoz, igénybevételhez és helyszíni 

körülményekhez. 

(6) Az elemeket hagyományosan homok ágyazat készítésével és homok hézagkitöltéssel kell 

rögzíteni. 

(7) A hagyományos elemrögzítés helyett más rögzítés is tervezhető, ha a helyi adottságok, 

körülmények és az igénybevétel ezt indokolják, és a kialakítással az elkészült útpályaszerkezet 

fizikai jellemzői javulnak. 

 

10. A felületi bevonat alkalmazásának különös szabályai 

 

35. § (1) Felületi bevonatot felújítási munkánál és karbantartási munkánál nem méretezett 

beavatkozás esetén lehet készíteni. 

(2) A felújítási munkánál és a karbantartási munkánál meg kell vizsgálni a felületi bevonat 

készítésének lehetőségét. 

 

36. § A felületi bevonat típusait a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentum állapítja 

meg. 

 

11. A földműszerkezet tervezése 

 

37. § A földműszerkezet tervezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a földmű és a 

földműalap az adott környezeti-, terep-, geológiai-, hidrológiai- és szeizmológiai viszonyok 

között 

a) funkcionálisan alkalmas, 

b) statikailag megfelelő, 

c) kivitelezhető, 

d) környezetbarát és esztétikus, 

e) tartós és fenntartható, valamint 

f) gazdaságos 

legyen. 
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38. § (1) A földműszerkezet tervezése során a várható geotechnikai nehézségek és kockázatok, 

valamint az alkalmazandó eszközök, eljárások szempontjából a földműszerkezetet értékelni 

kell és az együttes értékelés alapján a földműszerkezetet a vonatkozó útügyi műszaki 

szabályozási dokumentumoknak megfelelően geotechnikai kategóriába kell sorolni. 

(2) A földműszerkezet tervezését befolyásoló talajkörnyezet felépítését és tulajdonságait olyan 

mértékig kell felderíteni, hogy az építmény vagy az építkezés, valamint a környezet 

geotechnikai jellegű kölcsönhatásai megítélhetők, a geotechnikai feladatok megoldhatók 

legyenek.  

 

39. § (1) A feltalaj eltávolítása után, a földmű építését megelőzően, eltakarás előtt a 

földműalapnak – a földműalap felső síkján mérten – legalább 15 MPa minősítési teherbírási 

modulussal kell rendelkeznie.  

(2) Ha a tömörített altalajon mért teherbírás nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott 

értéket, további földműalapozást kell végezni földműalapozási réteg kialakításával úgy, hogy a 

15 MPa minősítési teherbírási modulus létrejöjjön. 

 

40. § A földműszerkezet tervezése során gondoskodni kell a földműszerkezet víztelenítéséről, 

az útpályáról lefolyó vizek és a felszín alatti vizek összegyűjtéséről és elvezetéséről, a földmű 

statikai megfelelőségének megőrzése érdekében. 

 

41. § (1) A földműszerkezet teherbírását az úttükör szintjére kell meghatározni. 

(2) A földműszerkezet teherbírási osztályai a következők: 

a) minimális, ha a tervezési teherbírási modulus legalább 20 MPa, de a 40 MPa értéket nem 

éri el, és legalább a nem rendszeres gépjárműforgalom számára tervezett útpályaszerkezet, 

valamint a közúti forgalom hordozására alkalmas, 

b) megfelelő, ha a tervezési teherbírási modulus legalább 40 MPa, de a 60 MPa értéket nem 

éri el, 

c) jó, ha a tervezési teherbírási modulus legalább 60 MPa, de a 80 MPa értéket nem éri el, 

d) kiváló, ha a tervezési teherbírási modulus értéke legalább 80 MPa értékű. 

(3) A földműszerkezetnek a megépítését követően, eltakarás előtt – az egyes teherbírási 

osztályok esetén – minimum a következő minősítési teherbírási modulusokkal kell 

rendelkeznie: 

a) „minimális” teherbírási osztály esetén: 30 MPa, 

b) „megfelelő” teherbírási osztály esetén: 50 MPa, 

c) „jó” teherbírási osztály esetén: 75 MPa, 

d) „kiváló” teherbírási osztály esetén: 100 MPa. 

(4) Ha rekonstrukciós munka vagy felújítási munka esetén teherbírásmérésre kerül sor, meglévő 

teherbírás meghatározása a legkedvezőtlenebb időjárási körülmények figyelembevételével 

történik. Ennek módját a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumok tartalmazzák. 
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(5) Ha rekonstrukciós munka vagy felújítási munka esetén a (4) bekezdés szerint meghatározott 

meglévő teherbírás értéke nem éri el a (2) bekezdésben meghatározott minimum értéket, a 

földműszerkezet teherbírását legalább a (3) bekezdésben meghatározott értékre kell javítani. 

(6) Fejlesztési munka esetén, ha az útpályaszerkezet rendszeres gépjárműforgalom számára 

tervezett, a földműszerkezet teherbírását legalább megfelelő teherbírási osztály szerint kell 

megtervezni. 

(7) A (2) bekezdés szerinti tervezési teherbírási modulus, a (3) bekezdés és a 39. § (1) bekezdése 

szerinti minősítési teherbírási modulus alatt statikus teherbírási vizsgálattal meghatározott 

második terhelésből adódó (E2) teherbírásértéket kell érteni. 

(8) Ha a (2) bekezdés szerinti tervezési teherbírási modulus vagy a (3) bekezdés szerinti 

minősítési teherbírási modulus meghatározásához statikus teherbírás vizsgálat nem végezhető 

el, dinamikus teherbírás vizsgálat is elvégezhető, ha a vizsgálat eredményeként rendelkezésre 

álló dinamikus teherbírási modulusból (Evd) a statikus teherbírási modulus (E2) 

meghatározható.  

 

42. § (1) Az útszerkezet-tervezése legalább két különböző teherbírási osztályú vagy eltérő 

összetételű földműszerkezetet figyelembevételével történik. 

(2) A jó teherbírási osztályú vagy kiváló teherbírási osztályú földmű megtervezése vagy 

feltételezése esetén az engedélyezési – ennek hiányában a kiviteli – terv részeként készült 

geotechnikai terv megfelelő részletességgel tartalmazza mindazokat a geotechnikai 

beavatkozásokat, amelyeket a földműszerkezet elvárt teherbírása érdekében az útépítési munka 

során meg kell valósítani. 

 

12. Építési alapanyagok 

 

43. § (1) Az útépítési munkák építményrészeibe elsődleges és másodlagos alapanyagokat lehet 

beépíteni. 

(2) Az elsődleges építési alapanyagok a következők: 

a) az építési termék, 

b) a természetes építőanyag vagy 

c) az a) és a b) pontban meghatározott anyagok keveréke. 

(3) A másodlagos építési alapanyagok a következők: 

a) a töltésépítéshez felhasználható ipari melléktermék, 

b) a kőanyaghalmazként felhasználható ipari melléktermék, 

c) az útszerkezet bontásából származó visszanyert építési alapanyag, vagy 

d) egyéb építési és bontási tevékenység végzése során képződő építési-bontási anyag, amely 

megfelel a felhasználási területen előírt műszaki követelményeknek. 

 

III. Fejezet 

 

Minőségügy 
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13. A közút építésével kapcsolatos minőségi követelményekre vonatkozó általános szabályok 

 

44. § (1) Az építtető az útépítési munkáknál minőségügyi ellenőrző geodéziai méréseket, 

valamint laborvizsgálatokat végez vagy végeztet, valamint – az e rendeletben meghatározott 

esetekben – köteles azok végzését tűrni. 

(2) Az építési minősítési jellemzőkhöz, a jótállási minősítési jellemzőkhöz, és az adatgyűjtési 

jellemzőkhöz kapcsolódó minőségügyi ellenőrző geodéziai méréseket geodéziai eszközökkel, 

geodéziai tervezői minősítéssel rendelkező geodéta bevonásával kell elvégezni a tervtől való 

geometriai eltérés ellenőrzésére és az eltérésből adódó mennyiségek meghatározása érdekében. 

(3) Az építési minősítési jellemzőkhöz, a jótállási minősítési jellemzőkhöz, és az adatgyűjtési 

jellemzőkhöz kapcsolódó minőségügyi ellenőrző laborvizsgálatokat megfelelő vizsgálati 

eszközökkel, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált vizsgálólaboratórium (a 

továbbiakban: vizsgálólaboratórium) bevonásával az útépítési munka minőségének 

ellenőrzésére 

a) a helyszínen (a továbbiakban: helyszíni laborvizsgálat) vagy 

b) helyszíni mintavétel alapján a vizsgálólaboratóriumban (a továbbiakban: 

vizsgálólaboratóriumban elvégzett laborvizsgálat). 

végzik. 

 

45. § (1) Az építési minősítési jellemzők, és a jótállási minősítési jellemzők meghatározásához 

kapcsolódó minőségügyi ellenőrzés rendszere a következő geodéziai méréseket és 

laborvizsgálatokat foglalja magában: 

a) igazoló geodéziai mérések és laborvizsgálatok (a továbbiakban együtt: igazoló 

ellenőrzés), 

b) ellenőrző geodéziai mérések és laborvizsgálatok (a továbbiakban együtt: építtetői 

ellenőrzés), 

c) eseti geodéziai mérések és laborvizsgálatok (a továbbiakban együtt: eseti ellenőrzés),  

d) az építtetői ellenőrzéseket vagy az eseti ellenőrzéseket felülvizsgáló geodéziai mérések 

és laborvizsgálatok (a továbbiakban együtt: megerősítő ellenőrzés), valamint 

e) a javítani szükséges építményrészek vagy építési alapanyagok mennyiségének 

csökkentése érdekében elvégzett geodéziai mérések és laborvizsgálatok (a továbbiakban 

együtt: behatároló ellenőrzés). 

(2) Az építtetői ellenőrzés, az eseti ellenőrzés és a behatároló ellenőrzés, az igazoló ellenőrzés 

keretén belül lefolytatott geodéziai mérés és helyszíni laborvizsgálat vagy a 

vizsgálólaboratóriumban elvégzendő laborvizsgálat helyszíni mintavétele után kezdhető meg. 

(3) Az építtetői ellenőrzés, az eseti ellenőrzés és a behatároló ellenőrzés eredménye az igazoló 

ellenőrzés eredménye után közölhető. 

(4) Ha a vállalkozó kivitelező vitatja az építtetői ellenőrzés vagy az eseti ellenőrzés eredményét, 

saját megerősítő ellenőrzést folytathat le.  

(5) Ha a vállalkozó kivitelező elfogadja az építtetői ellenőrzés vagy az eseti ellenőrzés 

eredményét, és az építtetői ellenőrzés vagy az eseti ellenőrzés eredményei alapján javítania kell 
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vagy javítani kíván, az értékcsökkentés mértékének mérséklése vagy elkerülése érdekében 

behatároló ellenőrzést folytathat le.  

(6) A vállalkozó kivitelező az igazoló mérések alapján is lefolytathat behatároló ellenőrzést. 

(7) A megerősítő ellenőrzés esetén útépítési közreműködőként olyan, az építtetőtől és a 

vállalkozó kivitelezőtől független szervezet vonható be, amelyet az építtető, a vállalkozó 

kivitelező és – eseti ellenőrzés megerősítése esetén – az eseti ellenőrzést végző szervezet 

egyaránt elfogad. Ebben az esetben a megerősítő ellenőrzés eredménye lesz az irányadó. A 

megerősítő ellenőrzés útépítési munkaterületet érintő geodéziai mérései, helyszíni 

laborvizsgálatai és a vizsgálólaboratóriumban elvégzett laborvizsgálatokhoz szükséges 

helyszíni mintavételei az építési műszaki ellenőr jelenlétében folytathatók le. 

 

46. § (1) Egyszerűsített minőségügyi ellenőrzés az építtető által elfogadott kivitelezési 

ütemtervben a kritikus úton lévő építményrészek vagy építési alapanyagok beépítése során a 

kivitelezési ütemterv tervezhetősége érdekében folytatható le, vagy akkor, ha a hosszú 

technológiai idejű minőségügyi ellenőrzés lefolytatása a kivitelezés időtartamát megnövelné. 

(2) Az egyszerűsített minőségügyi ellenőrzés esetén egy építési minősítési jellemző 

meghatározása érdekében két azonos mintát vesznek a helyszínen, amelyek közül az egyiket az 

egyszerűsített minőségügyi ellenőrzés, a másikat az általános minőségügyi ellenőrzés céljából 

vizsgálnak meg a vizsgálólaboratóriumban. 

 

47. § (1) Az igazoló ellenőrzést a mintavételi és minőségigazolási terv (MMT) alapján a 

vállalkozó kivitelező végzi vagy végezteti. A burkolati rétegek mintavételi helyeit a 

minősítendő szakasz elkészültét követően az építési műszaki ellenőr véletlenszerűen jelöli ki. 

(2) Az építtető ellenőrzési tervet állít össze a közúti nagyberuházások és a közúti 

óriásberuházások esetében – a pontos helyszínek megjelölése nélkül – és azt a vállalkozó 

kivitelező részére az első ellenőrzés előtt legalább 5 nappal átadja. Az építtető az építtetői 

ellenőrzési tervet bármikor módosíthatja. Változás esetén erről az építtető a vállalkozó 

kivitelezőt tájékoztatja. 

(3) Közúti mikroberuházás, közúti kisberuházás és közúti közepesberuházás esetén, ha nem 

készült építtetői ellenőrzési terv, az építtető az építtetői ellenőrzés előtt legalább egy 

munkanappal tájékoztatja a vállalkozó kivitelezőt az ellenőrzésről. 

(4) Az igazoló ellenőrzések az útépítési munka teljes egészén, mind térben, mind időben 

felosztottan történnek. 

(5) Az építtetői ellenőrzések az építtetői ellenőrzési terv összeállítása során az útépítési munka 

teljes egészén, mind térben, mind időben felosztottan történnek, de az építtetői ellenőrzési terv 

módosítása során ezt nem kötelező figyelembe venni. 

(6) Az eseti ellenőrzéseket véletlenszerűen, előzetes bejelentési kötelezettség nélkül az útügyi 

közlekedési hatóság, a közúti beruházáshoz szükséges forrást biztosító szervezet, az építtető, 

vagy más – erre jogszabályban felhatalmazott – szerv végezheti vagy végeztetheti el. Az eseti 

ellenőrzés megkezdéséről és annak várható időtartamáról az építtetőt, az építési műszaki 

ellenőrt és a vállalkozó kivitelezőt tájékoztatni kell. 
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(7) A megerősítő ellenőrzést a vitatott építtetői ellenőrzés vagy eseti ellenőrzés közvetlen 

közelében – legfeljebb a mérési vagy vizsgálati technológia által megkövetelt távolságban – 

folytatják le. 

 

48. § (1) Az építtetői ellenőrzést a vállalkozó kivitelező, az eseti ellenőrzést az építtető – ha azt 

nem az építtető végzi, vagy végezteti el – és a vállalkozó kivitelező tűrni köteles.  

(2) A vállalkozó kivitelező együttműködik a minőségügyi ellenőrzést végző szervezetekkel, 

ennek részeként biztosítja a biztonságos lebonyolítás körülményeit az útépítési munkaterületen. 

 

49. § (1) A hosszú technológiai idejű minőségügyi ellenőrzés laborvizsgálata esetén az 

egyszerűsített minőségügyi ellenőrzés elvégzése érdekében a vonatkozó útügyi műszaki 

szabályozási dokumentumokban átszámítási tényezőt és egyszerűsített eljárást határoznak meg, 

úgy, hogy a vizsgálólaboratóriumban elvégzett laborvizsgálat teljes időigénye a helyszíni 

mintavételtől az eredményközlésig 15 napnál hosszabb ne legyen. 

(2) A hosszú technológiai idejű minőségügyi ellenőrzés kivételével – az (1) bekezdésben 

foglaltak figyelembevételével – az eredményt az 1. mellékletben meghatározott határidőkön 

belül közölni kell és a mérési és vizsgálati jegyzőkönyvet meg kell küldeni az érintettek részére. 

Ha az 1. mellékletben megadott határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a munkavégzés 

szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le. 

(3) A továbbépítés során a határidőn belül közölt eredményeket lehet figyelembe venni. 

 

50. § (1) A minőségügyi ellenőrzés célja szerint vizsgált jellemzők a következők: 

a) műszaki döntéshozatal céljából elvégzett ellenőrzés során meghatározott építés közbeni 

jellemző, 

b) minőségigazolás céljából elvégzett ellenőrzés során meghatározott 

ba) építési minősítési jellemző, 

bb) jótállási minősítési jellemző, vagy 

c) későbbi szabályozás céljából elvégzett ellenőrzés során meghatározott adatgyűjtési 

jellemző. 

(2) A minőségigazolás céljából és a későbbi szabályozás céljából elvégzett ellenőrzésből 

származó adatokat át kell adni a közút kezelője részére, aki az általa üzemeltetett adatbankban 

az adatokat rendszerezi, tárolja és azokhoz – legfeljebb a belső szabályzatának megfelelő 

mértékű önköltségi áron – hozzáférést biztosít bárki számára. 

(3) Egy építési minősítési jellemző, vagy jótállási minősítési jellemző akkor vizsgálható, ha – 

az adatgyűjtési jellemzők kiértékelt eredményei alapján – a vonatkozó útügyi műszaki 

szabályozási dokumentum meghatározta az adott építési minősítési jellemző, valamint jótállási 

minősítési jellemző vonatkozásában az előírt értéket, a küszöbszinteket és az azokhoz 

kapcsolódó egyéb adatokat. 
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51. § (1) Az építés közbeni jellemzők vonatkozásában a tájékoztató határértékeket a vonatkozó 

útügyi műszaki szabályozási dokumentumokban a gyártás, valamint beépítés közben történő 

ellenőrizhetősége érdekében kell meghatározni. 

(2) Az útügyi műszaki szabályozási dokumentumok az építési minősítési jellemzők 

vonatkozásában a következő szinteket határozzák meg:  

a) előírt érték,  

b) előírt határ és 

c) megfelelőségi határ. 

(3) Egy építési minősítési jellemző, valamint egy jótállási minősítési jellemző vonatkozásában 

több előírt határ és megfelelőségi határ is meghatározható az e rendeletben foglaltak 

figyelembevételével. 

(4) Az útügyi műszaki szabályozási dokumentumokban meg kell különböztetni az egyedi 

eltéréshez, valamint 

a) a legalább 5, de legfeljebb 9 és 

b) a legalább 10 

reprezentatív ellenőrzésből számított átlageltéréshez tartozó előírt határokat és megfelelőségi 

határokat. 

(5) Az útügyi műszaki szabályozási dokumentumok a jótállási minősítési jellemzők 

vonatkozásában előírt értéket és előírt határt határoznak meg. 

(6) Az adatgyűjtési jellemzők vonatkozásában nem kell küszöbszinteket, valamint tájékoztató 

határértékeket meghatározni az útügyi műszaki szabályozási dokumentumokban. 

 

52. § (1) A technológiai utasítás (TU) kötelező tartalmi elemeit a 2. melléklet tartalmazza. Több 

építményrészt tartalmazó összevont technológiai utasítás (TU) is alkalmazható. 

(2) Az építési minősítési jellemzőket, a jótállási minősítési jellemzőket és az adatgyűjtési 

jellemzőket a mintavételi és minőségigazolási tervben (MMT) fel kell tüntetni, az építés 

közbeni jellemzők pedig feltüntethetők. 

(3) A mintavételi és minőségigazolási terv (MMT) kötelező tartalmi elemeit a 3. melléklet 

tartalmazza. 

(4) Az építési minősítési jellemzők és az adatgyűjtési jellemzők mért eredményeit a 

minőségigazolási dokumentációhoz (MD) csatolni kell. 

(5) Az építés közbeni jellemzők mért eredményeit a minőségigazolási dokumentációhoz (MD) 

nem kell csatolni.  

(6) A minőségigazolási dokumentáció (MD) kötelező tartalmi elemeit a 4. melléklet 

tartalmazza. 

 

53. § (1) A mintavételi és minőségigazolási tervet (MMT) és a technológiai utasítást (TU) az 

útépítési munka adott építményrésze helyszíni kivitelezésének megkezdését legalább 10 nappal 

megelőzően kell elkészíteni és jóváhagyás céljából az építési műszaki ellenőrnek átadni. A 

jóváhagyást megelőzően az építési műszaki ellenőrnek meg kell vizsgálnia, hogy a mintavételi 
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és minőségigazolási terv (MMT) és a technológiai utasítás (TU) a vonatkozó útügyi műszaki 

szabályozási dokumentumokban foglaltaknak megfelel. 

(2) Az építési műszaki ellenőr az átadott mintavételi és minőségigazolási tervet (MMT) és 

technológiai utasítást (TU) a kézhezvételtől számított 8 napon belül elbírálja. 

(3) A kivitelezési szerződésben az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott határidőnél rövidebb 

határidő is meghatározható.  

(4) Útépítési munka adott építményrészén a kivitelezés jóváhagyott mintavételi és 

minőségigazolási terv (MMT) és technológiai utasítás (TU) alapján kezdhető meg és az 

érvényben lévő mintavételi és minőségigazolási terv (MMT) és technológiai utasítás (TU) 

alapján folytatható. 

(5) A minőségigazolási dokumentációt (MD) és a kivitelezési tervdokumentáció alapján 

készített megvalósulási tervet az útépítési munka befejezéséig kell elkészíteni és azt a műszaki 

átadás-átvételi eljárás során véglegesíteni, majd a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése 

előtt az építési műszaki ellenőr részére átadni digitális formátumban és egy eredeti példányban. 

(6) A közúti mikroberuházások, közúti kisberuházások és a közúti közepesberuházások esetén 

az útügyi műszaki szabályozási dokumentumokban egyszerűsített technológiai utasításra (TU), 

mintavételi és minőségigazolási tervre (MMT) és minősítési dokumentációra vonatkozó 

szabályokat lehet meghatározni. 

 

54. § (1) Az építtetői ellenőrzési terv összeállítása során figyelembe kell venni, hogy az adott 

ellenőrzésből 

a) legalább egy szerepeljen, ha a mintavételi és minőségigazolási tervben (MMT) az adott 

ellenőrzésből legalább 10 és legfeljebb 50 darab szerepel, 

b) legalább 3% szerepeljen, ha az adott ellenőrzésből 50 darabnál több szerepel  

a mintavételi és minőségigazolási tervben (MMT). 

(2) Az építtetői ellenőrzés során – ha az építtetői ellenőrzés eredménye az előírt határnál 

kedvezőtlenebb szintet mutat – az építési műszaki ellenőr meghatározza az építtetői geodéziai 

mérés vagy laborvizsgálat érvényességi tartományát, amely azon egy vagy több igazoló 

ellenőrzés eredményét rögzíti, amelyre vagy amelyekre az építtetői ellenőrzés vonatkozik. 

 

55. § (1) Az építési minősítési jellemzők, és a jótállási minősítési jellemzők egyedi eltérései és 

átlageltérései meghatározása során az igazoló ellenőrzések geodéziai méréseit és 

laborvizsgálatait kell alapul venni.  

(2) Ha egy igazoló ellenőrzés vonatkozásában  

a) építtetői ellenőrzésre is sor került, és az az egyedi előírt határon túli értéket mutat, vagy  

b) az építtetői ellenőrzést követően a vállalkozó kivitelező megbízásából megerősítő 

ellenőrzés történt, 

a számításoknál az utolsó ellenőrzési értékekkel kell számolni az igazoló ellenőrzés során 

meghatározott értékek helyett. 
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56. § (1) Az igazoló ellenőrzés, a megerősítő ellenőrzés és a behatároló ellenőrzés költségei a 

vállalkozó kivitelezőt terhelik. 

(2) Az építtetői ellenőrzéshez szükséges anyagi fedezetről az építtető a közúti beruházás 

megvalósítására előirányzott pénzeszközökből gondoskodik. 

(3) Az eseti ellenőrzés költségei az eseti ellenőrzést elrendelő szervet terhelik. 

(4) Az építtető a közúti beruházás keretén belül az építtetői ellenőrzésekre fordítja a kivitelezési 

szerződés értékének legalább 0,1%-át, de legfeljebb  

a) közúti közepesberuházásoknál 1,0%-át,  

b) közúti nagyberuházásoknál 0,5%-át,  

c) közúti óriásberuházásoknál 0,25%-át. 

(5) Az építtetői ellenőrzési terv 47. § (2) és (5) bekezdése szerinti összeállításánál a geodéziai 

mérések és laborvizsgálatok számát annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy az 

építtetői ellenőrzések várható összköltsége a (4) bekezdésben megadott határértékek közé 

essen. 

(6) Közúti mikroberuházás, közúti kisberuházás, valamint karbantartási munka esetén az 

építtető építtetői ellenőrzést végezhet. 

(7) A közúti nagyberuházások és a közúti óriásberuházások esetén az építtető az építtetői 

ellenőrzési tervet létesítményenként is elkészítheti. Ha egy létesítmény önállóan közúti 

mikroberuházásnak, vagy közúti kisberuházásnak minősülne, az építtetői ellenőrzésekre 

fordított összeg nem haladhatja meg a (4) bekezdésben meghatározott összeget. 

(8) Ha az építési beruházás részét képező közúti beruházás összértéke kevesebb, mint az építési 

beruházás összértékének 50%-a, a (4) bekezdésben foglaltakat a teljes beruházáson belül a 

közúti beruházásra kell alkalmazni. 

 

57. § (1) Az építtetői ellenőrzés mérési és vizsgálati eredményeiről az ellenőrzést végző 

szervezet mérési és vizsgálati jegyzőkönyvet készít, és annak egy-egy eredeti példányát az 

építtetőnek, az építési műszaki ellenőrnek, valamint – a (2) bekezdésben meghatározott 

kivétellel – a vállalkozó kivitelezőnek megküldi.  

(2) A vállalkozó kivitelező részére abban az esetben kell eredeti példányt küldeni, ha az építtetői 

ellenőrzés eredménye az előírt határon túli értéket mutat. 

(3) Az ellenőrzést végző szervezet a mérési és vizsgálati eredményeket az 1. mellékletben 

meghatározott eredményközlési időn belül az (1) bekezdésben meghatározott személyek 

részére – tájékoztatásul – a jegyzőkönyv eredeti példányának megküldésével egyidejűleg 

elektronikus levélben is megküldi. 

(4) Az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot közvetlenül 

veszélyeztető állapot megállapítása esetén erről az építtetői ellenőrzést végző szervezet az 

építtetőt haladéktalanul tájékoztatja a veszélyeztető állapot megszüntetése érdekében. 

 

58. § Az egyes építményrészek esetén az útügyi műszaki szabályozási dokumentumokban az 

általános építési minősítési jellemzők mellett további minősítési vagy adatgyűjtési jellemzők is 

megállapíthatók az adott építményrészre vonatkozóan, 
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a) a szükséges ellenőrzési módszer,  

b) a mérési vagy vizsgálati gyakoriság, 

c) az előírt érték és  

d) a küszöbszintek  

meghatározásával.  

 

14. A teljesítés minőségi besorolása 

 

59. § A megvalósítás és a teljesítés minőségét a következők szerint kell besorolni: 

a) előírt minőségű, ha az ellenőrzés tárgyát képező építményrész vagy építési alapanyag 

valamennyi építési minősítési jellemző vonatkozásában, az előírt értékhez képest az előírt 

határnál nem kedvezőtlenebb szinten valósul meg, 

b) megfelelő minőségű, ha az ellenőrzés tárgyát képező építményrész vagy építési alapanyag 

valamely építési minősítési jellemző vonatkozásában, az előírt értékhez képest az előírt 

határnál kedvezőtlenebb, de a megfelelőségi határnál nem kedvezőtlenebb szinten valósul 

meg, 

c) hibás minőségű, ha az ellenőrzés tárgyát képező építményrész vagy építési alapanyag 

valamely építési minősítési jellemző vonatkozásában, az előírt értékhez képest a 

megfelelőségi határnál kedvezőtlenebb szinten valósul meg, és annak javítása nem 

lehetséges vagy javítására nem kerül sor. 

 

60. § (1) Az egyes építményrészekre vagy építési alapanyagokra vonatkozó építési minősítési 

jellemzőket, az előírt értéket, a kapcsolódó küszöbszinteket és az értékcsökkentési levonás 

számítási módját a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumok határozzák meg. 

Ennek hiányában, vagy ha ezt az alkalmazandó útügyi műszaki szabályozási dokumentumok 

megengedik, a vonatkozó előírásokat az építtető és a vállalkozó kivitelező között megkötött 

kivitelezési szerződés tartalmazza. 

(2) Az útügyi műszaki szabályozási dokumentumokban az előírt határt a kor műszaki 

színvonalának megfelelő, Magyarországon elérhető gyártási és beépítési technológiából, 

valamint mérési és vizsgálati bizonytalanságból adódó eltérés szerint kell meghatározni. 

(3) Az útügyi műszaki szabályozási dokumentumokban az építési minősítési jellemzőhöz, és a 

jótállási minősítési jellemzőhöz tartozó átlageltérés és egyedi eltérés esetén az átlageltéréshez 

tartozó küszöbszinteket úgy kell meghatározni, hogy azok szigorúbbak legyenek, mint az 

egyedi eltéréshez tartozó küszöbszintek. 

(4) A legkisebb mértékű javítás mennyiségét az útügyi műszaki szabályozási 

dokumentumokban kell meghatározni. 

 

61. § (1) Ha az útépítési munka az előírt határnál kedvezőtlenebb, de a megfelelőségi határnál 

nem kedvezőtlenebb szinten valósul meg, a vállalkozó kivitelező jogosult az útépítési munka 

javítására, ha az nem veszélyezteti a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését. 

(2) Ha az útépítési munka a megfelelőségi határnál kedvezőtlenebb szinten valósul meg, a 

vállalkozó kivitelező köteles az útépítési munkát javítani. 
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(3) A vállalkozó kivitelező jogosult – saját költségén – behatároló ellenőrzés elvégzésével a 

javítandó építményrész vagy építési alapanyag mennyiségét csökkenteni, de a behatároló 

ellenőrzéshez szükséges geodéziai mérés, illetve laborvizsgálat a megmaradó építményrész 

vagy építési alapanyag minőségét nem ronthatja.  

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti javítás mértéke nem lehet kisebb a legkisebb mértékű javítás 

mennyiségénél. 

 

62. § (1) A vállalkozó kivitelező nem végezhet megerősítő vagy behatároló ellenőrzést vagy 

javítást azt követően, hogy az építtető a teljesítést egy adott építményrészre vagy építési 

alapanyagra vonatkozóan megfelelő minőségű teljesítésnek nyilvánítja. 

(2) Az építtető által megfelelő minőségűnek nyilvánított teljesítés esetén az építtető 

értékcsökkentési levonást alkalmaz az e rendeletben és a vonatkozó útügyi műszaki 

szabályozási dokumentumokban meghatározottak szerint.  

(3) A pénzügyi levonás helyett a kivitelezési szerződésben rögzítettnél hosszabb idejű – de 

legfeljebb további 12 hónap – jótállás is alkalmazható, ha azt a kivitelezési szerződés 

kifejezetten megengedi és az építtető, valamint a vállalkozó kivitelező ebben állapodik meg. 

Ilyen esetben a teljes jótállási időszak időtartama az 5 évet nem haladhatja meg. 

(4) A megfelelőségi határokat úgy kell meghatározni az útügyi műszaki szabályozási 

dokumentumokban, hogy a jótállási időszak végén a jótállási minősítési jellemzők előírt határai 

betarthatók legyenek, és a kötelező alkalmassági idő végén az építmény rendeltetésszerű 

használata biztosított legyen. 

(5) Hibás teljesítés esetén az építtetőnek átvételi, tárolási, kifizetési kötelezettsége nem 

keletkezik, valamennyi felmerült költséget a vállalkozó kivitelezőre háríthat. 

 

63. § (1) Előírt minőségű teljesítés esetén, valamint olyan megfelelő minőségű teljesítésnél, 

ahol az adott létesítmény értékcsökkentésének teljes összege a kivitelezési szerződés adott 

létesítményre vonatkozó értékének 5%-át nem haladja meg, az építtető – a vállalkozó kivitelező 

kérésére – az adott létesítményre vonatkozóan referenciaigazolást ad ki. 

(2) Olyan megfelelő minőségű teljesítésnél, ahol az adott létesítmény értékcsökkentésének 

teljes összege a kivitelezési szerződés adott létesítményére vonatkozó értékének 5%-át 

meghaladja, az építtető – a vállalkozó kivitelező kérésére – az adott létesítményre vonatkozóan 

a megfelelő minőségű teljesítés tényét is tartalmazó referenciaigazolást ad ki.  

(3) Hibás minőségű teljesítés esetén az építtető az adott létesítményre vonatkozóan 

referenciaigazolást nem adhat ki. 

(4) Az előírt minőségű teljesítést és a megfelelő minőségű teljesítést szerződésszerű 

teljesítésnek kell tekinteni. 

 

15. A megfelelő minőségű teljesítés esetén alkalmazott értékcsökkentési levonás számítása 

 

64. § Megfelelő minőségű teljesítés esetén az értékcsökkentési levonásnak  

a) arányosnak kell lennie az adott építményrész vagy építési alapanyag építési minősítési 

jellemzőinek teljesítményében történt eltéréssel, és 
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b) alkalmasnak kell lennie arra, hogy a vállalkozó kivitelezőt az előírt minőségű teljesítés 

elérésére ösztönözze. 

 

65. § (1) Az építési minősítési jellemzők a következők: 

a) mennyiségében mérhető és 

b) minőségében mérhető 

jellemzők. 

(2) A mennyiségében mérhető építési minősítési jellemző esetén az értékcsökkentési levonás 

számításának elve a hiányzó mennyiség és a kivitelezési szerződésben szereplő – ennek 

hiányában az építtető által meghatározott – egységár szorzatának  

a) 200%-a átlageltérés,  

b) 125%-a egyedi eltérés 

esetén. 

 

66. § (1) A minőségében mérhető építési minősítési jellemző esetén az értékcsökkentési levonás 

számításához az útügyi műszaki szabályozási dokumentumokban olyan lineáris függvényt kell 

alkalmazni, amelynek kezdőértéke legfeljebb a maximális értékcsökkentési tényező 10%-a 

lehet. 

(2) Az alkalmazott függvényt, meghatározásának módját és annak értékeit, valamint az 

értékcsökkentési levonás számításának menetét az útügyi műszaki szabályozási 

dokumentumok tartalmazzák. 

(3) Az értékcsökkentési levonás számítása során, ha egy építményrész ellenőrzéséhez több, 

minőségében mérhető építési minősítési jellemző áll rendelkezésre, ezeket együttesen kell 

figyelembe venni. 

(4) Egy építményrészre vagy építési alapanyagra vonatkozóan a minőségében mérhető építési 

minősítési jellemzők vonatkozásában 

a) ha egy építési minősítési jellemző áll rendelkezésre, akkor a maximális értékcsökkentési 

tényező legfeljebb 30%, 

b) ha több építési minősítési jellemző áll rendelkezésre, akkor az értékcsökkentési tényezők 

együttes alkalmazásánál olyan számítási módszert kell meghatározni az útügyi műszaki 

szabályozási dokumentumokban, amely végeredményeként az összegzett maximális 

értékcsökkentési tényező legfeljebb 50% 

lehet. 

 

67. § (1) Azon építményrésznél vagy építési alapanyagnál, ahol az ellenőrzés során átlageltérés 

és egyedi eltérés is meghatározásra kerül, az értékcsökkentési levonás számítása során az 

átlagértéktől való eltérést nagyobb, az egyedi eltérést kisebb súllyal kell az figyelembe venni. 

(2) Ha az átlageltérés meghatározásra kerül és megfelelő minőségű teljesítés történt, az 

értékcsökkentési levonásra az átlag számításához bevont építési minősítési jellemzők által 

meghatározott érvényességi tartomány irányadó. 
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16. Az építtetői ellenőrzés 

 

68. § Az építtetői ellenőrzést az építtető maga vagy az általa megbízott útépítési közreműködő 

végzi. 

 

69. § (1) Az építtető a közúti beruházás teljesítési határidejének meghatározása során 

figyelembe veszi az építtetői ellenőrzés időigényét. 

(2) A vállalkozó kivitelező a közúti beruházás kivitelezési ütemtervének összeállítása során 

figyelembe veszi az építtetői ellenőrzés időigényét. 

(3) Az építtetői ellenőrzésre vonatkozó határidőket az 1. melléklet tartalmazza. 

 

70. § (1) Az építtetői ellenőrzést végző szerv a geodéziai méréseket, a helyszíni 

laborvizsgálatokat és a vizsgálólaboratóriumban elvégzett laborvizsgálatokhoz szükséges 

helyszíni mintavételeket a kivitelezési ütemtervben jelzett időszakon belül, az építési műszaki 

ellenőr bejelentése után 4 napon belül elvégzi. 

(2) Az előzetes kivitelezési ütemtervtől történő eltérés esetén az építtetői ellenőrzést végző 

szerv a geodéziai méréseket, a helyszíni laborvizsgálatokat és a vizsgálólaboratóriumban 

elvégzett laborvizsgálatokhoz szükséges helyszíni mintavételeket az építési műszaki ellenőr 

bejelentése után 8 napon belül végzi el. 

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben megadott határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a 

munkavégzés szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le. 

 

71. § (1) Ha a vállalkozó kivitelező az előre megadott kivitelezési ütemterv szerint halad, az 

építtetői ellenőrzést végző szerv a szükséges geodéziai méréseket, a helyszíni 

laborvizsgálatokat és a vizsgálólaboratóriumban elvégzett laborvizsgálatokhoz szükséges 

helyszíni mintavételeket a megadott határidőn belül – a kivitelezés üteméhez igazítva – teljesíti. 

(2) Az előzetes kivitelezési ütemtervtől történő eltérés vagy az építtetői ellenőrzést végző szerv 

akadályoztatása esetén, ha az építési műszaki ellenőr az eltakarási engedély kiadását az építtetői 

ellenőrzés lefolytatásához köti, az építési műszaki ellenőr kijelölhet olyan 

vizsgálólaboratóriumban elvégzett laborvizsgálathoz szükséges helyszíni mintavételi helyeket, 

amelyek esetében a vállalkozó kivitelezőnek – az építési műszaki ellenőr jelenlétében – két 

mintát vesz. Az egyik mintát a vállalkozó kivitelező a saját vizsgálólaboratóriumában 

megvizsgálja. Ha a vállalkozó kivitelező által adott vizsgálati eredmények előírt minőségűek, 

az építési műszaki ellenőr kiadja az eltakarási engedélyt. Ha a vállalkozó kivitelező által adott 

eredmények megfelelő minőségűek és a vállalkozó kivitelező a munkát el kívánja takarni, az 

építési műszaki ellenőr dönt arról, hogy kiadja az eltakarási engedélyt és értékcsökkentést kell 

alkalmazni, vagy meg kell várni az építtetői ellenőrzés eredményét. A második mintát az 

ellenőrző szerv vizsgálólaboratóriumba szállítja és az építtetői ellenőrzést ott folytatják le.  

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben, ha az építési minősítési jellemző ellenőrzésére nem 

vizsgálólaboratóriumban elvégzett laborvizsgálattal, hanem geodéziai méréssel, illetve 

helyszíni laborvizsgálattal kerül sor, úgy azt a vállalkozó kivitelezőnek az építési műszaki 

ellenőr jelenlétében folytatja le. 
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(4) Az előzetes kivitelezési ütemtervtől történő eltérés esetén a (2) bekezdés szerinti 

mintavételek költsége, az egyik minta megvizsgálásának költsége, valamint a másik minta 

megfelelő helyre történő szállításának költsége a vállalkozó kivitelezőt terheli. 

 

72. § (1) Egy adott munkafázis eltakarási engedélyét az építési műszaki ellenőr az igazoló 

ellenőrzés eredménye alapján adja ki. 

(2) Ha megkezdődött egy adott munkafázis építtetői ellenőrzése, az építési műszaki ellenőr az 

eltakarási engedélyt az építtetői ellenőrzés eredménye ismeretében adhatja ki.  

 (3) Ha egyszerűsített minőségügyi ellenőrzésre kerül sor és az eredmény az előírt határ és a 

megfelelőségi határ közé esik, az építési műszaki ellenőr elrendeli az egyszerűsített 

minőségügyi ellenőrzés céljából vett mintával egyidejűleg az általános minőségügyi ellenőrzés 

céljából vett minta laborvizsgálatát.  

(4) Ha az építési műszaki ellenőr a (3) bekezdés szerint az általános minőségügyi ellenőrzés 

lefolytatásához köti az eltakarási engedély kiadását, a vállalkozó kivitelező az ebből adódó 

késedelmet tűrni köteles. 

 

73. § Az építtetői ellenőrzést a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(a továbbiakban: MK NZrt.) végzi az országos közúthálózaton, valamint a helyi közúthálózat 

azon elemein, melyek fejlesztése vagy felújítása az építtető beruházásában valósul meg.  

 

17. A jótállás és a jótállási időszak 

 

74. § (1) A közúti beruházás vállalkozó kivitelezőjét a kivitelezési szerződés teljesítéséért az 

alábbi jótállási kötelezettségek terhelik: 

a) általános jótállás, és 

b) különös jótállás, amely lehet 

ba) kiterjesztett jótállás, vagy 

bb) rövidített jótállás. 

(2) Az általános jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésétől 

számított 36 hónap, amelytől az építtető akkor térhet el, ha  

a) egy építményrész vagy építési alapanyag kötelező alkalmassági ideje ennél rövidebb, 

azzal, hogy az eltérés kizárólag az adott építményrész vagy az építési alapanyag 

vonatkozásában alkalmazható; 

b) nem teljes élettartamra történik a közúti beruházás tervezése, vagy 

c) kiterjesztett jótállást alkalmaz. 

(3) A kiterjesztett jótállás időtartama hosszabb, mint az általános jótállási idő, azzal, hogy 

a) nem lehet hosszabb az építményrész vagy az építési alapanyag kötelező alkalmassági 

idejénél, és 

b) ha a felek másként nem állapodnak meg, az általános jótállásnál legfeljebb 24 hónappal 

hosszabb időtartam határozható meg, ha az építtető értékelési szempontként az általános 

jótállásnál hosszabb jótállási idő vállalásának lehetőségét biztosítja az ajánlatkérés során a 

vállalkozó kivitelező részére. 
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(4) A rövidített jótállás időtartama rövidebb, mint az általános jótállási idő, de legalább 12 

hónap és legfeljebb 24 hónap, ha a felek másként nem állapodnak meg.  

(5) A rövidített jótállás időtartamának meghatározása során az építményrész vagy az építési 

alapanyag építési minősítési jellemzőit is figyelembe kell venni.  

(6) A jótállás időtartamát hónapokban kell meghatározni.  

 

75. § (1) Ha az építtető új építési munka, rekonstrukciós munka vagy felújítási munka esetén a 

vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumoktól eltérő, annál kedvezőtlenebb 

minőségben rendel meg építményt, általános jótállás vagy kiterjesztett jótállás nem köthető ki. 

Az építtető ebben az esetben is csak rendeltetésszerű használatra alkalmas építményt rendelhet 

meg és a vállalkozó kivitelező az építményt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 

adja át.  

(2) Karbantartási munka esetén a kivitelezési szerződésben rövidített jótállás köthető ki. 

 

76. § (1) A jótállás jogosultja a jótállási időszakban évente egy alkalommal utó-felülvizsgálati 

eljárást kezdeményezhet. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a jótállási jog jogosultja 

felelősséggel tartozik.  

(2) Az utó-felülvizsgálati eljárás során a jótállás jogosultja a vállalkozó kivitelező és – ha a 

jótállás jogosultja nem a közútkezelő, akkor – a közútkezelő meghívásával szemlét tart, 

amelyről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

77. § (1) Az útügyi műszaki szabályozási dokumentumok – adatgyűjtési jellemzők megfelelő 

számú mérési vagy vizsgálati eredményének értékelését követően – meghatározzák az előírt 

értéket és az előírt határt a jótállási időszak végére azon jótállási minősítési jellemzők 

vonatkozásában, amelyek 

a) az építmény rendeltetésszerű használata szempontjából jelentősek és értelmezhetőek, 

továbbá 

b) a kor technikai színvonalán mérhetőek vagy vizsgálhatóak. 

(2) Ha a jótállási időszak alatt megállapítást nyer, hogy egy jótállási minősítési jellemző a 

vállalkozó kivitelező munkájára visszavezethető okból az előírt határnál kedvezőtlenebb szintű, 

a jótállás jogosultja javítást kér, amelyet a vállalkozó kivitelező köteles elvégezni.  

(3) A jótállási időszakon belül a vállalkozó kivitelező által elvégzett javítás a jótállási időszakot 

nem hosszabbítja meg és új jótállási időszakot nem keletkeztet, de az adott építményrészre vagy 

az építési alapanyagra vonatkozó, a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásának 

eredményes lezárásától számított kötelező alkalmassági időt ebben az esetben is biztosítani kell. 

 

78. § (1) A jótállás jogosultja a jótállási időszak alatt évente értékeli a kirívó hibajelenségeket 

és azokat – a hiba okának meghatározása érdekében – vizsgálat alá vonja.  

(2) A jótállás jogosultja az értékelés eredményéről az Útügyi Bizottságot tájékoztathatja. 

 

18. Kivitelezési követelménycsoportok  
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79. § (1) Az építési termékek előállítási helyük és bedolgozásuk módja szerint a következő 

kivitelezési követelménycsoportokba sorolhatók: 

a) hosszú felhasználási idővel rendelkező, 

b) rövid beszállítási és bedolgozási idővel rendelkező, az útépítési munkaterületen kívül 

gyártott, valamint 

c) helyszínen előállított, az útépítési munkaterületen gyártott építési termékek. 

(2) A rövid beszállítási és bedolgozási idővel rendelkező építési termékek vonatkozásában az 

építtető az útügyi műszaki szabályozási dokumentumokban szereplő követelményeken túl 

további követelményeket írhat elő a beszállítási és a bedolgozási idő rövidsége miatt jelentkező 

minőségügyi kockázat csökkentése érdekében. 

 

80. § (1) A rövid beszállítási és bedolgozási idővel rendelkező építési termékek esetében a 

gyártási helyszín és a bedolgozási helyszín között legfeljebb a következő szállítási távolság 

lehet: 

a) pályaburkolati beton, nagyszilárdságú beton esetén legfeljebb 40 kilométer, 

b) egyéb szerkezeti beton, hidraulikus kötőanyagú burkolatalap, és soványbeton 

burkolatalap esetén legfeljebb 80 kilométer, valamint 

c) hengereltaszfalt esetén legfeljebb 80 kilométer.  

(2) A szállítási távolság számítására a gyártási helyszín és a bedolgozási helyszín közötti 

szabályos és engedélyezett szállítási útvonal irányadó. 

 

81. § (1) A bedolgozási helyszín vonatkozásában az építtető referenciapontot határoz meg, 

amely a szállítási távolság mérésének egyik végpontja.  

(2) A referenciapont a létesítmény 

a) nyomvonalán, 

b) súlypontja térségében vagy 

c) lehetséges megközelítési útvonalán 

határozható meg.  

(3) Az építtető több referenciapontot is meghatározhat, ha a közúti beruházás 

a) térben egymástól legalább 5 kilométer távolságban elhelyezkedő, önálló létesítményeket, 

b) egy legalább 10 kilométer hosszúságú létesítményt, vagy 

c) egyedi műtárgyat – folyami híd, folyó híd, völgyhíd, vagy alagút – 

tartalmaz, és a referenciapontok megközelítését biztosító útvonalak hossza között legalább tíz 

kilométer különbség feltételezhető. 

(4) Egy közúti beruházás keretében megvalósuló több létesítmény esetén, vagy pontosan nem 

ismert helyszínű közúti beruházások esetén a létesítmények várható területi súlypontjában kell 

a referenciapontot vagy referenciapontokat meghatározni.  

 

82. § Ha az építtető által meghatározott referenciaponttól nincs a 80. § (1) bekezdésben 

meghatározott távolságon belül gyártómű vagy a 80. § (1) bekezdésben előírt távolság miatt 

nem érkezett érvényes ajánlat, az építtető indokolt kérelmére a miniszter eltérési 
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hozzájárulásában engedélyezheti a 80. § (1) bekezdésben foglalt értékeknél nagyobb 

távolságról történő szállítást is, amely azonban nem lehet nagyobb, mint a 80. § (1) bekezdésben 

foglalt értékek másfélszerese. A miniszter a hozzájárulás megadását a minőségügyi kockázat 

csökkentése érdekében további feltételhez (így különösen az adott munkafolyamatra vonatkozó 

építtetői ellenőrzés mértékének legfeljebb másfélszeresére növeléséhez) kötheti. 

 

83. § (1) A rövid beszállítási és bedolgozási idővel rendelkező építési termékek esetében az 

építtető előzetesen – az ajánlatkérés időszakában – meghatározhatja a szállítási távolságot, 

amely a 80. § (1) bekezdésben szereplő értéknél kisebb érték is lehet. 

(2) Az építtető a szállítási útvonalra előzetesen – az ajánlatkérés időszakában – egyéb megkötést 

is tehet 

a) a lakosság, 

b) a természeti környezet és 

c) az épített környezet (ide értve az úthálózatot is) 

védelme érdekében. 

(3) Az építtető nem határozhat meg olyan legnagyobb szállítási távolságértéket és nem írhat elő 

a szállítási útvonallal kapcsolatosan olyan egyéb megkötést, amelynek együttesen nem felel 

meg legalább kettő  

a) aszfalt termék beszállítása esetén pontforrás működtetési engedéllyel, 

b) beton termék beszállítása esetén létesítési engedéllyel 

rendelkező gyártómű. 

(4) Gyártóműnek minősül a közbeszerzési eljárás felhívása feladásának, illetve megküldésének 

napján a kormányzati portálon szereplő gyártómű.  

(5) A miniszter minden év január 31-ig a kormányzati portálon közzéteszi a tárgyévet megelőző 

év december 31-én pontforrás működtetési engedéllyel vagy létesítési engedéllyel rendelkező 

gyártóművek listáját. 

 

84. § (1) A kivitelezési szerződés megkötésének feltétele: 

a) a pontforrás működtetési engedéllyel vagy létesítési engedéllyel rendelkező gyártómű 

megjelölése mint gyártási helyszín, és 

b) a szállítási útvonal bemutatása. 

(2) A gyártási helyszínként megjelölt 

a) aszfalt termék beszállítása esetén pontforrás működtetési engedéllyel, 

b) beton termék beszállítása esetén létesítési engedéllyel 

rendelkező gyártómű vonatkozásában a vállalkozó kivitelező igazolja az építtető számára a 

gyártómű rendelkezésre állását, valamint a szükséges engedélyek meglétét.  

(3) A szállítási útvonal vonatkozásában a vállalkozó kivitelező igazolja, hogy azon a szükséges 

szállítást elvégezheti. Ha az érintett útvonalon a behajtás korlátozott, de a közlekedés 

engedélyezhető, akkor az érintett közútkezelő elvi hozzájárulását a vállalkozó kivitelező az 

építtetőnek bemutatja. 
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(4) A kivitelezési szerződés megkötését követően az építtető bármikor ellenőrizheti, hogy a 

beszállítás a vállalkozó kivitelező által ajánlott és az építtető által elfogadott gyártóműből és 

szállítási útvonalon történik. 

 

85. § (1) Az építtető az ajánlatkérés során értékelési szempontot fogalmazhat meg a gyártómű 

és a meghatározott referenciapont távolságára vonatkozóan. Ebben az esetben a 84. §-ban 

foglaltakat már az ajánlatadáskor igazolni kell. 

(2) A vállalkozó kivitelező a kivitelezési szerződés megkötésekor bemutatott gyártómű helyett 

más gyártóművet vagy szállítási útvonalat vehet igénybe, ha 

a) a szállítási távolság ezzel csökken, vagy 

b) a szállítási távolság ezzel nő, de a 80. § (1) bekezdésében szereplő értéknél nem nagyobb, 

és  

az építtető az ajánlatkérés során ezzel kapcsolatos értékelési szempontot nem fogalmazott meg, 

valamint az építtető a változtatáshoz kifejezetten hozzájárul.  

(3) A (2) bekezdés szerinti eltérő útvonalból származó esetleges költségtöbbletet a vállalkozó 

kivitelező nem háríthatja át az építtetőre. 

 

19. Az útépítés során alkalmazott építési termék nemzeti műszaki értékelése 

 

86. § (1) Az útépítési munkák során alkalmazható építési termékről az MK NZrt. nyilvántartást 

vezet. 

(2) Az építési termék gyártójának kérelemére nyilvántartásba vehető a nemzeti műszaki 

értékeléssel rendelkező építési termék, a nemzeti műszaki értékelésről szóló dokumentum 

kiállításától számított 5 éven belül. 

(3) Az MK NZrt. a nyilvántartást – az egyes építési termékek beazonosítására alkalmas 

adatokkal együtt – a honlapján közzéteszi. 

(4) Az MK NZrt. a nyilvántartásából törli azt az építési terméket, amelynek a nemzeti műszaki 

értékelésében rögzített érvényességi ideje lejárt vagy a dokumentum kiállítása óta 5 év eltelt és 

nyilvántartásának meghosszabbítását az építési termék gyártója nem kezdeményezte vagy már 

nem kezdeményezheti. 

(5) Az építési termék gyártója két alkalommal – alkalmanként legfeljebb 3 éves időtartamra – 

kérelmezheti az építési termék nyilvántartásának meghosszabbítását. 

 

IV. Fejezet 

 

A kísérleti útépítési munka 

 

20. A kísérleti útépítési munka megvalósításának célja és alapelvei 

 

87. § (1) A kísérleti útépítési munka megvalósításának célja az új építési alapanyagok, valamint 

az új gyártási és építési technológiák széleskörű alkalmazhatóságának vizsgálata. 
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(2) Az új építési alapanyagok, valamint az új gyártási és építési technológiák minőségének 

ellenőrzése érdekében az építtetőnek monitoring rendszert kell működtetnie. 

 

21. A Kísérleti Építési Bizottság 

 

88. § (1) A Kísérleti Építési Bizottság tagjai 

a) a miniszter által – legfeljebb 5 évre – delegált, a miniszter által vezetett minisztérium 

személyi állományába tartozó 3 fő, valamint 

b) az MK NZrt. vezérigazgatója által – legfeljebb 5 évre – delegált, az MK NZrt. személyi 

állományába tartozó 3 fő munkavállaló. 

(2) A Kísérleti Építési Bizottságot az elnök vezeti, akit a tagok egyszerű szavazattöbbséggel 

maguk közül választanak 5 évre.  

(3) A Kísérleti Építési Bizottság döntését egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

(4) A Kísérleti Építési Bizottság általában negyedévente, de legalább naptári évenként egyszer 

ülésezik. A Kísérleti Építési Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 8 nappal 

megelőzően hívja össze. Az ülés összehívására a Kísérleti Építési Bizottság bármely tagja 

javaslatot tehet. 

(5) A Kísérleti Építési Bizottság dönt a kísérleti útépítési munka engedélyezésére vonatkozó 

kérelem (a továbbiakban: témajavaslat) elfogadásáról. 

(6) A Kísérleti Építési Bizottság az ügyrendjét – az alakuló ülésén egyszerű szavazattöbbséggel 

– maga határozza meg.  

(7) A Kísérleti Építési Bizottság munkájának támogatását az MK NZrt., annak 

vezérigazgatója által kijelölt szervezeti egysége (a továbbiakban: Koordináló Szervezet) látja 

el. 

 

22. A kísérleti útépítési munkák kezdeményezése, a témajavaslat elbírálása 

 

89. § (1) Kísérleti útépítési munka témajavaslat benyújtásával kezdeményezhető. 

(2) Témajavaslatot az  

a) építtető szervezet,  

b) az MK NZrt-vel munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban nem álló magánszemély vagy 

c) bármely, a kísérleti útépítési munka megvalósítására alkalmas szervezet 

(a továbbiakban együtt: Kezdeményező) nyújthat be a Koordináló Szervezet útján a Kísérleti 

Építési Bizottság részére. 

(3) A témajavaslat benyújtásához szükséges űrlapokat a Koordináló Szervezet a honlapján 

közzéteszi. 

 

90. § (1) A Kísérleti Építési Bizottság a témajavaslatot elutasítja, ha a javasolt kísérleti útépítési 

munka megvalósítása nem indokolt, mert 



 

 
36 

    

 

   
   
   

 

a) az innováció műszaki szempontból nem kellően megalapozott, vagy 

b) a kísérleti útépítési munka költsége a várt eredményhez képest aránytalanul magas. 

(2) A Kísérleti Építési Bizottság hozzájárulása esetén az építtető megkezdi a kísérleti útépítési 

munka megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárást, amelynek eredményeképpen az 

építtető a vállalkozó kivitelezővel a kísérleti útépítési munka megvalósítására szerződést köt. 

 

23. A kísérleti útépítési munkával kapcsolatos ellenőrzés és dokumentáció 

 

91. § A kísérleti útépítési munka megkezdése előtt legalább 15 nappal az építtető – vagy az 

építtető megbízásából eljáró vállalkozó kivitelező – a Koordináló Szervezetet írásban értesíti. 

 

92. § (1) A kísérleti útépítési munkát az építtető vagy az építtető megbízásából eljáró vállalkozó 

kivitelező az elfogadott témajavaslatban szereplő technológiai utasítás (TU) és követelmények 

betartásával végzi.  

(2) Az építés során a kísérletspecifikus mintavételi és minőségigazolási tervben (MMT) 

szereplő geodéziai méréseket, illetve laborvizsgálatokat elvégzi. Az igazoló ellenőrzésen felül 

építtetői ellenőrzést is végzi a III. Fejezetben meghatározottak szerint. 

(3) Amennyiben kontroll létesítmény is épül, az építtető a kontroll létesítményre vonatkozóan 

elvégzi a szükséges geodéziai méréseket és laborvizsgálatokat.  

 

93. § Az építtető – vagy az általa megbízott vállalkozó kivitelező – a minőségigazolási 

dokumentációt (MD) – az útügyi közlekedési hatósági vagy egyéb kapcsolódó hatósági 

engedélyhez kötött kísérleti útépítési munka esetén a vonatkozó engedélyekkel együtt – 

digitális formátumban és egy eredeti példányban megküldi a Koordináló Szervezet részére. 

 

24. A kísérleti útépítési munka monitoring rendszere 

 

94. § (1) A kísérleti útépítési munka során megvalósuló létesítményre vonatkozóan az építtető 

az elfogadott kísérletspecifikus mintavételi és minőségigazolási tervben (MMT) részletezettek 

szerint monitoring rendszert működtet. 

(2) A monitoring rendszer a kísérletspecifikus mintavételi és minőségigazolási tervben (MMT) 

rögzített időszakon belül működik, amely nem lehet rövidebb a jótállási időszaknál, és legalább 

12 hónap. 

(3) A jótállási időszakban a vállalkozó kivitelező, a jótállási időszakon kívül az építtető a 

monitoring rendszerben az utóellenőrzéshez kapcsolódó geodéziai méréseket és 

laborvizsgálatokat a kísérletspecifikus mintavételi és minőségigazolási tervben (MMT) 

rögzítettek szerint, de a monitoring időszak alatt legalább két alkalommal elvégzi. 

(4) A kísérleti útépítési munka monitoring időszakában elvégzett igazoló ellenőrzések után az 

építtető az építtetői ellenőrzést is elvégzi a III. Fejezetben meghatározottak szerint. 

(5) A monitoring időszak végén az építtető a Koordináló Szervezet részére jelentést küld. 
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25. A kísérleti útépítési munka eredményének hasznosítása 

 

95. § (1) A monitoring időszak leteltét követő 6 hónapon belül az építtető elkészíti a kísérleti 

útépítési munka monitoring dokumentációját (a továbbiakban: monitoring dokumentáció), és 

azt megküldi a Koordináló Szervezet, valamint – ha az az építtetőtől elkülönülő természetes 

vagy jogi személy – a Kezdeményező részére. 

(2) A monitoring dokumentáció tartalmazza a minőségigazolási dokumentációt (MD), a 

monitoring időszak alatt végrehajtott minőségügyi ellenőrzések eredményeit, valamint a 

vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentum módosítására, illetve új dokumentum 

kidolgozására vonatkozó javaslatot. 

(3) A Koordináló Szervezet a monitoring dokumentáció megküldéséről tájékoztatást ad a 

Kísérleti Építési Bizottság részére, annak soron következő ülésén. 

(4) A Kísérleti Építési Bizottság a kísérleti útépítési munka sikerességéről álláspontot alakít ki. 

(5) Ha a Kísérleti Építési Bizottság nem tartja sikeresnek a kísérlet eredményét, az erről szóló 

indokolással ellátott álláspontját a Koordináló Szervezet útján közli a Kezdeményezővel és az 

építtetővel. 

(6) Ha a Kísérleti Építési Bizottság sikeresnek tartja a kísérletet, úgy javaslatot tesz az Útügyi 

Bizottságnak a kísérleti útépítési munka eredményeinek hasznosítására, a vonatkozó útügyi 

műszaki szabályozási dokumentum módosítására vagy új dokumentum kidolgozására. 

(7) A Kísérleti Építési Bizottság a munkájáról évente jelentést készít, és azt a tárgyévet követő 

év március 31-ig megküldi a miniszter részére. 

 

26. Eltérési hozzájárulás kísérleti útépítési munka esetén 

 

96. § (1) Kísérleti útépítési munka megvalósítása során az e rendeletben foglalt, a közutak 

építésére vonatkozó műszaki követelmények alól – az építtető indokolt kérelmére, ha az élet- 

és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti – az Útügyi Bizottság eltérési hozzájárulást adhat az e 

rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti eltérési hozzájárulás megadására innovatív technológiai megoldás 

esetén, kizárólag egy esetben kerülhet sor.  

 

V. Fejezet 

 

Az útépítési tevékenység 

 

27. Az útépítési munka megkezdése 

 

97. § (1) A közúti beruházás megvalósítása érdekében az építtető útépítési közreműködőt vehet 

igénybe a következő feladatok ellátására: 

a) a kivitelezés megkezdéséhez jogszabályban előírt engedélyekkel és jóváhagyásokkal 

rendelkező tervdokumentáció elkészítésére tervezőt, 

b) a beruházás-lebonyolítói feladatok ellátására lebonyolító mérnököt, 
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c) az útépítési munka megvalósításának ellenőrzésére építési műszaki ellenőrt, valamint 

d) a kivitelezési munka elvégzésére vállalkozó kivitelezőt. 

(2) Az építtetői felelősség egészében csak jogszabály kifejezett rendelkezése esetén száll át a 

lebonyolító mérnökre. Az építtetői felelősség egyes elemei tekintetében az építtető és a 

lebonyolító mérnök közötti szerződésben foglaltak az irányadók. 

 

98. § (1) Az építtető akkor végezheti a vállalkozó kivitelezői vagy az építési műszaki ellenőri 

tevékenységet, vagy mindkettőt, ha az építtető szervezetén belül az építtetői, a vállalkozó 

kivitelezői, és az építési műszaki ellenőri tevékenység igazolt módon elkülönül.  

(2) A közúti mikroberuházásra, a közúti kisberuházásra és a karbantartási munkára az (1) 

bekezdést nem kell alkalmazni. 

 

99. § (1) Ha nem a közút kezelője az építtető, a közútkezelő az útépítési munkaterület átadását 

feltételekhez kötheti. 

(2) Az útépítési munkaterület vállalkozó kivitelezőnek történő átadására az építtető hívja össze 

az érintett szerveket. 

(3) Ha a teljes útépítési munkaterület nem áll az építtető rendelkezésére, szakaszos 

munkaterület-átadást lehet tartani, de a (2) bekezdés szerinti eljárást csak az első alkalommal 

kell lefolytatni. 

 

100. § Ha egy kivitelezési szerződés keretében több létesítmény is megvalósul, a felelős 

műszaki vezetőt és az építési műszaki ellenőrt létesítményenként kell megbízni. A kivitelezési 

szerződés eltérő rendelkezésének hiányában egy természetes személy egyszerre több 

létesítményre vonatkozó felelős műszaki vezetői és építési műszaki ellenőri feladatokat is 

elláthat.  

 

101. § A téli útüzemeltetési időszakban a közút kezelőjének hozzájárulásával lehet közúti 

beruházáshoz kapcsolódó helyszíni kivitelezést végezni. A közút kezelője a hozzájárulásban a 

munkavégzéssel kapcsolatosan korlátozásokat és egyéb feltételeket is meghatározhat. 

 

28. Az útépítési munka befejezése 

 

102. § (1) A vállalkozó kivitelező által szerződés szerint készre jelentett útépítési munka esetén 

az építtető a jelentéstől számított 15 napon belül megkezdi a műszaki átadás-átvételi eljárást. 

(2) A műszaki átadás-átvételi eljárás az eljárást megindító egyeztetéstől a műszaki átadás-

átvételi eljárás befejezéséig tart. 

(3) Az építtető a műszaki átadás-átvételi eljárást megindító egyeztetésre szóló meghívókat 

legalább az egyeztetés időpontja előtt 8 nappal – papír alapon vagy elektronikus levél útján – 

megküldi az érintett szervek részére.   

(4) A műszaki átadás-átvételi eljárást az építtető a kivitelezési szerződésben rögzített időpontig, 

de legfeljebb 30 napon belül zárja le. 
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(5) A műszaki átadás-átvételi eljárást létesítményenként és építményenként is le lehet folytatni. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás építményenként történő lefolytatásának feltétele, hogy az 

építmény önállóan is használatba vehető vagy forgalomba helyezhető legyen. 

(6) Ha a műszaki átadás-átvételi eljárás tárgyát képező létesítmény vagy építmény nem felel 

meg a forgalomba helyezés követelményeinek, és a hiányosságokat a műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárásának tervezett időpontjáig nem lehet pótolni, az építési műszaki ellenőr a műszaki 

átadás-átvételi eljárást megszüntetheti. 

 

103. § A műszaki átadás-átvételi eljárás a téli útüzemeltetési időszakban vagy rendkívüli 

időjárási körülmények esetén szüneteltethető. A szüneteltetés időtartama a műszaki átadás-

átvételi eljárás időtartamába nem számít bele. 

 

104. § (1) A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg a vállalkozó kivitelező 

visszaadja az útépítési munkaterületet az építtetőnek.  

(2) Az építtető a forgalomba helyezési – ennek hiányában az ideiglenes forgalomba helyezési 

– eljárás keretében, vagy – az útépítési közlekedési hatósági eljárás hiányában – a 

használatbavételkor az elkészült létesítményt átadja a közútkezelőnek, ha az más, mint az 

építtető. 

(3) A műszaki átadás-átvételi eljárásról szóló jegyzőkönyvben az építtető kiköthet olyan javítási 

vagy kiegészítő munkákat, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják. Ebben 

az esetben a javítási vagy kiegészítő munkákat a jegyzőkönyvben rögzített – legfeljebb 90 

napos – határidőn belül el kell végezni. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 

kilencvenedik nap után a vállalkozó kivitelező kizárólag jótállási munkát végezhet. 

(4) Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyvben olyan építményrész javítására, 

vagy kiegészítő munka keretében történő megvalósítására kerül sor, amely teljesítésének 

ellenőrzésére építési minősítési jellemző áll rendelkezésre, a lefolytatott minőségügyi 

ellenőrzés eredményeivel a műszaki átadás-átvételi eljárásról szóló dokumentum mellékletét 

képező, minőségigazolási dokumentációt (MD), illetve megvalósulási tervet ki kell egészíteni. 

 

VI. Fejezet 

 

Az építési műszaki ellenőr és a felügyelő mérnök tevékenysége 

 

29. Az építési műszaki ellenőr feladatai 

 

105. § (1) Az építési műszaki ellenőr feladatait – ha az építési műszaki ellenőri feladatokat nem 

az építtető maga látja el – az építtető és a műszaki ellenőr közötti szerződés (a továbbiakban: 

építési műszaki ellenőri szerződés) határozza meg. 

(2) Az építési műszaki ellenőr feladatát a jogszabályok, az útügyi közlekedési hatóság és egyéb 

kapcsolódó hatóságok előírásai, az építtető, mint megrendelő szakszerű utasításai alapján, a 

szakmai szabályoknak megfelelően, legjobb tudása szerint olyan módon látja el, hogy az 

biztosítsa az útépítési munka gazdaságos, ütemezett, és terv szerinti kivitelezését. 
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(3) Az építési műszaki ellenőr feladata magában foglal minden olyan szolgáltatást és műszaki 

tanácsadást, tevékenységet, amelyek a feladatai természetéből adódóan szükségesek ahhoz, 

hogy az általa ellenőrzött útépítési tevékenység az építtető részére határidőben, előírt vagy 

megfelelő minőségben és gazdaságosan megvalósuljon, és megkaphassa a jogerős forgalomba 

helyezési, vagy használatba vételi, a forgalomba helyezéshez vagy használatba vételhez 

szükséges üzemeltetési vagy egyéb engedélyt, hozzájárulást. 

(4) Az építési műszaki ellenőr ellenőrzési feladata körében ellátja az építési jogszabályokban 

előírt szakágankénti felelős építési műszaki ellenőrök feladatainak koordinálását.  

 

106. § (1) Az építési műszaki ellenőr az építési műszaki ellenőri szerződés hatálya alatt az 

építési tevékenységgel érintett közút kezelőjének írásbeli utasítását – ha a közút kezelője és az 

építtető személye eltér – abban az esetben köteles figyelembe venni, ha az utasítás a közút 

kezelésével közvetlenül összefügg, továbbá az ellen az építtető nem emel kifogást.  

(2) A közút kezelője az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének észlelése esetén 

erről haladéktalanul tájékoztatja a vállalkozó kivitelezőt, az építési műszaki ellenőrt és az 

építtetőt. 

(3) Jogszabálysértő utasítás teljesítését, továbbá olyan utasítás teljesítését, amely az útügyi 

közlekedési hatósági vagy egyéb kapcsolódó hatósági határozat megsértéséhez vezetne, a 

végrehajtást megtagadó nyilatkozat építési naplóba vezetése mellett az építési műszaki ellenőr 

köteles megtagadni.  

 

107. § (1) Az építési műszaki ellenőr felelőssége az útépítési munkaterület átadását követően 

kiterjed az útépítési munkák alatt felmerülő régészeti feltárások, lőszermentesítés, valamint a 

közművekkel kapcsolatos építési munkálatok ellenőrzésére is. 

(2) Az építési műszaki ellenőr az építés közbeni jellemzők eredményeire figyelemmel, azokat 

a vállalkozó kivitelezővel közösen értékelve határozza meg a szükséges beavatkozásokat. 

(3) Az építési műszaki ellenőr részt vesz az igazoló és építtetői ellenőrzések folyamatában, a 

geodéziai mérések, a helyszíni laborvizsgálatok és a vizsgálólaboratóriumban elvégzett 

laborvizsgálatok esetén a helyszíni mintavételek helyszíneinek kijelölésében.  

(4) Az építési műszaki ellenőr ellenőrzi az útépítési munkához kapcsolódó, a közútkezelő által 

jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervek meglétét és az abban foglaltak betartását. 

(5) Ha az építési műszaki ellenőr a forgalom indokolatlan akadályoztatását eredményező 

forgalmi rendet vagy más, jogszabályban, valamint a jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai 

tervben foglaltaktól jelentősen eltérő forgalmi rendet tapasztal ellenőrzése során, a vállalkozó 

kivitelezőt haladéktalanul utasítja a jogszerű állapot helyreállításához szükséges intézkedések 

megtételére az építtető egyidejű tájékoztatása mellett. 

 

108. § Az építési műszaki ellenőr az útépítési munkát leállítja:  

a) ha olyan körülményt észlel, amely az útépítési munkaterületen dolgozók vagy más 

személyek biztonságát, testi épségét a tevékenység végzésével rendszerint együtt járó 

veszélynél nagyobb mértékben veszélyezteti, 



 

 
41 

    

 

   
   
   

 

b) ha a jóváhagyott tervektől az útépítési munka jelentősen eltér, 

c) ha az útépítési munka a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumokban 

rögzített építési minősítési jellemzőktől eltér, és a szerződésszerű teljesítés nem látszik 

biztosíthatónak, vagy 

d) ha a kivitelezés a forgalom indokolatlan akadályoztatását eredményezi, és a vállalkozó 

kivitelező az építési műszaki ellenőr felszólítását követő 24 órán belül nem teszi meg a 

szükséges intézkedéseket. 

 

30. A felügyelő mérnök feladatai 

 

109. § (1) Az építtető, a közút tulajdonosa, a közút tulajdonosi joggyakorlója, a közút 

vagyonkezelője, a közút kezelője, és a közúti beruházáshoz szükséges forrást biztosító 

szervezet az érdekei képviseletére vagy az útépítési munka ellenőrzése érdekében felügyelő 

mérnököt vonhat be.  

(2) A felügyelő mérnök az útépítési munkaterületen  

a) a közúti beruházással kapcsolatosan tájékozódhat,  

b) az építtetőtől, a lebonyolító mérnöktől, az építési műszaki ellenőrtől és a vállalkozó 

kivitelezőtől tájékoztatást kérhet, és 

c) eseti ellenőrzéseket végezhet vagy végeztethet. 

 

VII. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

110. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. 

 

111. § E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni az olyan közúti beruházás esetében,  

a) amelynek az e rendelet hatálybalépésekor olyan közbeszerzési eljárása van folyamatban, 

amely az építési engedély megszerzéséhez szükséges tervek elkészítésére irányul,  

b) amely az e rendelet hatálybalépésekor építési vagy létesítési engedéllyel rendelkezik, vagy 

c) amelynek kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárása e rendelet hatálybalépésekor 

folyamatban van vagy lezajlott. 

 

112. § Hatályát veszti 

a) az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM 

rendelet 1/B. §-a, 

b) az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi követelmények megvalósulásának 

ellenőrzéséről szóló 29/2010. (IV. 7.) KHEM rendelet. 
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1. melléklet a(z) …/… . (… . … .) ÉKM rendelethez 

 

Az építtetői ellenőrzés időigénye 

 

1. Helyszíni laborvizsgálatok 

 

1.1. Közvetlen eljárás, az eredmény a helyszínen megadható 

 

1.1.1. Eredményközlés:  a vizsgálat elvégzésekor 

1.1.2. Jegyzőkönyv kiadás: az eredményközlést követő 15 napon belül 

 

1.2. Közvetett módszer, a vizsgálati eredmény kiértékeléséhez vizsgálólaboratóriumban 

elvégzett számítások szükségesek. 

 

1.2.1. Eredményközlés:  a vizsgálat elvégzését követő 4 napon belül 

1.2.2. Jegyzőkönyv kiadás: az eredményközlést követő 15 napon belül 

 

2. Vizsgálólaboratóriumban elvégzett laborvizsgálatok: 

 

2.1. Építési alapanyagok, rétegek, szerkezetek vizsgálólaboratóriumban elvégzett 

laborvizsgálatai 

 

2.1.1. Eredményközlés:  a mintavételt követő 7 napon belül 

2.1.2. Jegyzőkönyv kiadás: az eredményközlést követő 15 napon belül 

 

2.2. Egyéb vizsgálólaboratóriumban elvégzett laborvizsgálatok (ahol a vonatkozó útügyi 

műszaki szabályozási dokumentumban rögzített minta-előkészítési és vizsgálati idő a 3 

napot meghaladja) 

 

2.2.1. Eredményközlés:  a mintavételt követő, a vonatkozó útügyi műszaki 

szabályozási dokumentumban rögzített minta-előkészítési és vizsgálati idő után 4 napon 

belül 

2.2.2. Jegyzőkönyv kiadás: az eredményközlést követő 15 napon belül 

 

2.3. Egyszerűsített minőségügyi ellenőrzés a 2.2 pontba tartozó laborvizsgálatok esetén, 

ha azok eredményközlési ideje a 15 napot meghaladja és azt az építtető előírta: 

 

2.3.1. Eredményközlés:  a mintavételt követő 15 napon belül 

2.3.2. Jegyzőkönyv kiadás: az eredményközlést követő 15 napon belül 

 

3. Geodéziai mérések 

 

3.1. Eredményközlés:  a geodéziai mérést követő 4 napon belül 

3.2. Jegyzőkönyv kiadás:  az eredményközlést követő 15 napon belül 
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2. melléklet a(z) …/… . (… . … .) ÉKM rendelethez 

 

A technológiai utasítás (TU) tartalmi elemei 

 

1. A technológiai utasítás (TU) tartalmazza 

 

1.1. tartalomjegyzéket, 

1.2. a technológiai utasítás (TU) tárgyát, hatályát, 

1.3. a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumokat, 

1.4. a kivitelezési folyamat részletes leírását az előkészítéstől a befejezésig, amelyben ki kell 

térni, 

1.4.1. az építési alapanyagokra, 

1.4.2. a személyzetre, 

1.4.3. a munkagépekre, 

1.4.4. a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumokra és a minőségi 

követelményekre, 

1.4.5. a technológiai sorrendre, és 

1.4.6. a munkafolyamat utasításszerű leírására, 

1.5. a munkavédelemre vonatkozó előírásokat, 

1.6. a környezetvédelmi előírásokat, 

1.7. a tűzvédelemi előírásokat, valamint 

1.8. a baleset esetén értesítendő személy nevét és elérhetőségét. 
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3. melléklet a(z) …/… . (… . … .) ÉKM rendelethez  

 

A mintavételi és minőségigazolási terv (MMT) tartalmi elemei 

 

1. Az építési minősítési jellemzők felsorolása építményrészenként vagy építési 

alapanyagonként: 

 

1.1. a jellemző megnevezése, 

1.2. a mérési vagy vizsgálati módszer (a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási 

dokumentumok hivatkozásával), 

1.3. a mérési vagy vizsgálati gyakoriság, vagy darabszám, 

1.4. az előírt érték, 

1.5 az előírt határ, és az ehhez tartozó tűrés, 

1.6. a megfelelőségi határ illetve az ehhez tartozó tűrés, 

1.7. az összes elvégzendő mérés vagy laborvizsgálat és 

1.8. a vizsgálat jellege, a vizsgálat elvégzője, igazolása, dokumentálása. 

 

2. A jótállási minősítési jellemzők felsorolása építményrészenként vagy építési 

alapanyagonként. 

 

2.1. a jellemző megnevezése, 

2.2. a mérési vagy vizsgálati módszer, 

2.3. a mérési vagy vizsgálati gyakoriság, vagy darabszám, 

2.4. az előírt érték, 

2.5 az előírt határ, és az ehhez tartozó tűrés. 

 

3. Az adatgyűjtési jellemzők felsorolása építményrészenként vagy építési alapanyagonként. 

 

3.1. a jellemző megnevezése, 

3.2. a mérési vagy vizsgálati módszer, 

3.3. a mérési vagy vizsgálati gyakoriság, vagy darabszám. 

 

4. Egyéb, a minősítéshez szükséges dokumentumok felsorolása, különösen az alábbiak. 

 

4.1. típusvizsgálatok, 

4.2. teljesítménynyilatkozatok, 

4.3. technológiai utasítások (TU). 

 

5. Az építés közbeni jellemzők felsorolása építményrészenként vagy építési 

alapanyagonként: (Nem kötelező tartalmi elem.) 

 

5.1. a jellemző megnevezése, 

5.2. a mérési vagy vizsgálati módszer, 

5.3. a mérési vagy vizsgálati gyakoriság, vagy darabszám, 

5.4. a tájékoztató határérték. 
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4. melléklet a(z) …/… . (… . … .) ÉKM rendelethez  

 

A minőségigazolási dokumentáció (MD) részei 

 

1. Azonosító adatok: 

1.1. az építtető és a vállalkozó kivitelező megnevezése, azonosító adatai, 

1.2. a közúti beruházás megnevezése, 

1.3. a kivitelezési időpont. 

 

2. A vállalkozó kivitelező cégszerű nyilatkozata arról, hogy az elkészült munka minősége: 

2.1. a kivitelezési szerződés követelményeinek a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási 

dokumentumok szerint előírt minőségben felel meg,  

2.2. a kivitelezési szerződés követelményeinek a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási 

dokumentumok szerint megfelelő minőségben felel meg, vagy 

2.3. a kivitelezési szerződés követelményeinek a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási 

dokumentumok melyik előírása szerint nem felel meg. 

 

3. Tartalmi elemek: 

3.1. tartalomjegyzék 

3.2. mintavételi és minőségigazolási terv (MMT) 

3.3. a mintavételi és minőségigazolási tervben (MMT) felsorolt 

3.3.1. építési minősítési jellemzők dokumentumai: mérési és vizsgálati 

jegyzőkönyvek és kiértékeléseik, 

3.3.2. adatgyűjtési jellemzők dokumentumai: mérési és vizsgálati jegyzőkönyvek és 

összesítéseik, 

3.3.3. egyéb dokumentumok (anyagbemutatások, technológiai utasítások (TU), 

teljesítménynyilatkozatok, stb.), 

3.4. Az építési minősítési jellemzők vonatkozásában az előírt értéktől való egyedi 

eltérések és átlageltérések. 

3.5. Az értékcsökkentési számítás összesítője (csak megfelelő minőségű teljesítés esetén). 

Meg kell adni a létesítményre vonatkozó értékcsökkentések teljes összegét a kivitelezési 

szerződés adott létesítményére vonatkozó értékéhez viszonyítva %-ban. 

3.6. Üzemeltetésre, fenntartásra, beépített termékek jótállási feltételeire vonatkozó egyéb 

dokumentumok (a kivitelezési szerződésben foglaltak szerint). 
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